

Reporte

Implementación y Monitoreo

Fecha de Creación: 27/03/2026 12:42 hrs.

Nombre Establecimiento: LICEO GABRIELA MISTRAL

RBD: 24300

Implementación

Dimensión	Objetivo Estratégico	Estrategia	Subdimensión	Cant. Indicadores	% de cumplimiento	Cant. Acciones	% de ejecución
Gestión Pedagógica	Mejorar los resultados de los estándares de aprendizajes de los estudiantes de 2° medio en lectura y matemática, enfocándose en los ejes de habilidades.	Diseño e implementación de un plan de acción enfocado en estrategias para elevar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de 2° medio en comprensión lectora y matemática.	* Gestión Curricular * Enseñanza y aprendizaje en el aula	2	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)	2	Implementado parcialmente (25 a 49%)
Liderazgo	Fortalecer el liderazgo directivo, centrando la gestión en el logro de los objetivos y metas institucionales declarados en el Proyecto Educativo Institucional y PME.	Realización de jornadas de trabajo junto a los integrantes de la comunidad educativa para la actualización del Proyecto Educativo Institucional.	* Liderazgo del sostenedor * Liderazgo del director	2	Cumple de manera adecuada (50% a 74%)	2	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Convivencia Escolar	Mejorar los resultados de los indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes de 2° medio.	Diseño e implementación de planes de acción enfocados en estrategias para mejorar los resultados de los indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes, esto a través del plan anual de orientación, plan de gestión de convivencia escolar, implementación de talleres extraescolares y un plan de prevención de inasistencia crónica.	* Formación	3	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)	3	Implementación avanzada (75% a 99%)
Gestión de Recursos	Apoyar la implementación del currículum y las instancias de aprendizaje de los estudiantes a través de la ejecución de un plan anual de recursos	Diseño e implementación de un plan anual de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para garantizar el cumplimiento de los objetivos	* Gestión de los recursos educativos	2	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)	2	Implementación avanzada (75% a 99%)

	institucional.	institucionales					
--	----------------	-----------------	--	--	--	--	--

Indicadores

Dimensión	Estrategia	Indicador	Descripción Indicador	Porcentaje Cumplimiento
Gestión Pedagógica	Diseño e implementación de un plan de acción enfocado en estrategias para elevar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de 2° medio en comprensión lectora y matemática.	Participación docentes	Mide la proporción de docentes del establecimiento que participan en instancias de desarrollo profesional durante el año, en relación con el total de docentes.	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)
Gestión Pedagógica	Diseño e implementación de un plan de acción enfocado en estrategias para elevar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de 2° medio en comprensión lectora y matemática.	Porcentaje de equipos computacionales renovados.	Mide el número de equipos adquiridos respecto del total de equipos planificados para renovación durante el año.	Cumple de manera adecuada (50% a 74%)
Liderazgo	Realización de jornadas de trabajo junto a los integrantes de la comunidad educativa para la actualización del Proyecto Educativo Institucional.	% de avance actualización PEI	Mide el grado de cumplimiento de las actividades programadas para la revisión y actualización del PEI. Refleja el compromiso de la institución con la planificación estratégica participativa.	Cumple de manera adecuada (50% a 74%)
Liderazgo	Realización de jornadas de trabajo junto a los integrantes de la comunidad educativa para la actualización del Proyecto Educativo Institucional.	Índice de dotación de equipamiento.	Mide el porcentaje de adquisición e implementación del equipamiento tecnológico y logístico necesario para fortalecer los canales y acciones de comunicación interna de la institución.	Cumple de manera adecuada (50% a 74%)
Convivencia Escolar	Diseño e implementación de planes de acción enfocados en estrategias para mejorar los resultados de los indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes, esto a través del plan anual de orientación, plan de gestión de convivencia escolar, implementación de talleres extraescolares y un plan de prevención de inasistencia crónica.	Mejora en el clima escolar	Mide el cambio de percepción del clima escolar antes y después de la implementación de talleres y estrategias de bienestar, utilizando instrumentos estandarizados.	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)
Convivencia Escolar	Diseño e implementación de planes de acción enfocados en estrategias para mejorar los resultados de los indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes, esto a través del plan anual de orientación, plan de gestión de convivencia	% participación en talleres extraescolares	Mide el porcentaje de estudiantes inscritos que participan activamente en al menos un taller extraescolar.	Cumple (100%)

	escolar , implementación de talleres extraescolares y un plan de prevención de inasistencia crónica.			
Convivencia Escolar	Diseño e implementación de planes de acción enfocados en estrategias para mejorar los resultados de los indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes , esto a través del plan anual de orientación, plan de gestión de convivencia escolar , implementación de talleres extraescolares y un plan de prevención de inasistencia crónica.	Participación estudiantes	El indicador corresponde al porcentaje de estudiantes participantes de la muestra respecto al total de estudiantes matriculados en el establecimiento.	Cumple (100%)
Gestión de Recursos	Diseño e implementación de un plan anual de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales	% de áreas evaluadas con diagnóstico de recursos	Mide el porcentaje de áreas o departamentos de la institución que han sido evaluados mediante el diagnóstico de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos.	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)
Gestión de Recursos	Diseño e implementación de un plan anual de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales	% de cumplimiento de Plan Operativo	Mide el grado de ejecución de las actividades y metas establecidas en Plan Operativo en relación con lo programado.	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)

Acciones

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Diseño e implementación de un plan de acción enfocado en estrategias para elevar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de 2° medio en comprensión lectora y matemática.
Acción	Renovación de equipamiento informático
Descripción	La actividad consiste en la adquisición de 20 equipos computacionales de última generación que permitan dar respuesta a los objetivos de aprendizajes de las diversas asignaturas del Plan de Formación General y Diferenciado de un liceo de modalidad Científico humanista
Nivel de ejecución	No Implementado (0%)
Justificación de nivel	
Fecha Inicio	05/6/2025
Fecha Termino	12/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	20 Equipos marca Lenovo, modelo all in one ideacentre AIO 327IAP7 27 pulgadas Intel i7-13620H 16GB 1TB SSD Windows 11 negro
Ate	No
Tic	Laboratorio
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Medios de Verificación	- registro de uso

	- registro fotográfico
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$19.205.800
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$19.205.800

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Diseño e implementación de un plan de acción enfocado en estrategias para elevar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de 2° medio en comprensión lectora y matemática.
Acción	Fortalecimiento de las competencias técnicas y profesionales de los docentes
Descripción	La actividad consiste en instalar el acompañamiento de aula en las asignaturas de Lenguaje y Matemática en 1° medio, promoviendo el trabajo colaborativo y la observación entre pares mediante el uso de pautas de observación consensuadas. La implementación contempla la reproducción y multicopiado de instrumentos y materiales (pautas, guías, registros) para el acompañamiento docente.
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	05/6/2025
Fecha Terminó	12/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Copias extra y arriendo de impresoras. Material fungible.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión
Medios de Verificación	- Plan de Acompañamiento - planificación del trabajo de observación de aula - pautas de observación
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$6.869.173
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$6.869.173

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Realización de jornadas de trabajo junto a los integrantes de la comunidad educativa para la actualización del Proyecto Educativo Institucional.
Acción	Adquisición de equipamiento para mejorar la comunicación institucional
Descripción	La actividad consiste en la adquisición de equipamiento de audio y amplificación que permita mejorar la comunicación con estudiantes y apoderados en actividades masivas fortalecimiento el liderazgo.
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Justificación de nivel	Ciertas condiciones relacionadas con el tiempo, los recursos humanos y/o materiales o la infraestructura no permitieron la adecuada implementación de la actividad.
Fecha Inicio	05/6/2025
Fecha Terminó	12/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	Los recursos necesarios son de 1 mesa mixer de 32 canales marca Behringer , 4 pares de micrófonos inalámbricos con protección de acople marca sennheisser, 4 microgonos para instrumentos marca shure, 4 cable de audio plug de 6 metros, 10 cables para microfonos de 6 metros, 2 microfono condensador marca Zoom, 2 micrófono dinámico marca shure, 2 microfono dinamico marca sennheiser y 4 cable para conexión de audio tipo 2xa 2 plug a jack marca rockcable.
Ate	No
Tic	Sala de recursos audiovisuales
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Medios de Verificación	- registro fotográfico - registro de uso
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$10.135.670
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$10.135.670

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Realización de jornadas de trabajo junto a los integrantes de la comunidad educativa para la actualización del Proyecto Educativo Institucional.
Acción	Actualización del Proyecto Institucional y revisión de sellos institucionales.
Descripción	La actividad consiste en la actualización del proyecto educativo institucional por los diferentes estamentos de la comunidad educativa y revisar los sellos institucionales
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Justificación de nivel	Ciertas condiciones relacionadas con el tiempo, los recursos humanos y/o materiales o la infraestructura no permitieron la adecuada implementación de la actividad.
Fecha Inicio	05/6/2025
Fecha Terminó	12/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Material fungible

Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Medios de Verificación	- pei actualizado - listado de participantes
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Diseño e implementación de planes de acción enfocados en estrategias para mejorar los resultados de los indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes , esto a través del plan anual de orientación, plan de gestión de convivencia escolar , implementación de talleres extraescolares y un plan de prevención de inasistencia crónica.
Acción	Implementación de Talleres extraescolares para los distintos niveles de educación
Descripcion	La acción consiste en implementar talleres deportivos, artísticos y culturales para los distintos niveles del establecimiento. Contempla salidas pedagógicas y la participación en instancias formativas vinculadas a dichos talleres.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/5/2025
Fecha Termino	12/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	transporte para salidas pedagógicas; alojamiento, alimentación y colaciones asociadas; honorarios de talleristas; y horas docentes destinadas a la implementación y acompañamiento de los talleres.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Medios de Verificación	- OC - acta de recepción - acta de registro - programa - registro de asistencia - registro fotográfico
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$4.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0

Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$4.000.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Diseño e implementación de planes de acción enfocados en estrategias para mejorar los resultados de los indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes , esto a través del plan anual de orientación, plan de gestión de convivencia escolar , implementación de talleres extraescolares y un plan de prevención de inasistencia crónica.
Acción	Construyendo Bienestar Escolar
Descripcion	La acción consiste en el diseño de planes anuales de Orientación, Convivencia escolar y de prevención de inasistencia que permitan mejorar los indicadores de desarrollo personal y social de
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	05/6/2025
Fecha Termino	12/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Fungibles
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Medios de Verificación	- listado de asistencia - planes anuales
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Diseño e implementación de planes de acción enfocados en estrategias para mejorar los resultados de los indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes , esto a través del plan anual de orientación, plan de gestión de convivencia escolar , implementación de talleres extraescolares y un plan de prevención de inasistencia crónica.
Acción	Rescatando nuestras tradiciones
Descripcion	La actividad consiste en la participación de todos los estudiantes del establecimiento participan en el mes de Octubre en una muestra folclórica que se viene realizando por más de 20 años . Cada curso investiga su danza, preparan vestimenta y está muestra se presenta en vivo para el público en general.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)

Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	09/6/2025
Fecha Termino	12/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Sistema de iluminación
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión
Medios de Verificación	- registro fotográfico
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$2.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$2.000.000

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Diseño e implementación de un plan anual de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales
Acción	Diagnóstico Integral de Recursos institucionales
Descripcion	La actividad consiste en realizar un diagnóstico anual que identifique las necesidades y disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros en cada área educativa. Este diagnóstico permitirá establecer prioridades , asignar recursos de manera equitativa y planificar de forma realista.
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	05/6/2025
Fecha Termino	12/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	material fungible
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- diagnostico anual
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0

Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Diseño e implementación de un plan anual de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales
Acción	Elaboración y Seguimiento del Plan Operativo Anual de Recursos.
Descripcion	La acción consiste en diseñar y ejecutar un Plan Operativo Anual que establezca metas, responsables, cronograma y presupuesto para la gestión eficiente de los recursos institucionales.
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	05/6/2025
Fecha Termino	12/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	Material fungible
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- plan de seguimiento
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0