

Reporte

Implementación y Monitoreo

Fecha de Creación: 27/03/2026 12:06 hrs.

Nombre Establecimiento: ESC. DE CONCENTRACION FRONTERIZA DOROTEA

RBD: 8420

Implementación

Dimensión	Objetivo Estratégico	Estrategia	Subdimensión	Cant. Indicadores	% de cumplimiento	Cant. Acciones	% de ejecución
Gestión Pedagógica	Fortalecer las prácticas pedagógicas docentes, para atender la diversidad en el aula multigrado, asegurando el logro de los aprendizajes del currículo nacional, la contextualización y el desarrollo integral de todos los estudiantes.	Diseño e implementación de un plan de retroalimentación de las prácticas pedagógicas docentes, centrado en estrategias de enseñanza diversificadas, contextualización curricular y evaluación formativa.	* Gestión Curricular * Enseñanza y aprendizaje en el aula	2	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)	2	Implementación avanzada (75% a 99%)
Liderazgo	Implementar un proceso de monitoreo y seguimiento con las acciones proyectadas de las diferentes áreas de gestión institucional, para la toma oportunas de decisiones, optimización de los tiempos de aprendizaje y aprovechamiento de los recursos. .	Implementación de una base de datos que permita el monitoreo y seguimiento de las distintas áreas de gestión para la toma informada y oportuna de decisiones.	* Liderazgo del director * Planificación y gestión de resultados	2	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)	2	Implementación avanzada (75% a 99%)
Convivencia Escolar	Promover valores de convivencia armónica, trabajo colaborativo y el bienestar socioemocional de los estudiantes, fomentando una cultura de respeto, inclusión y resolución pacífica de conflictos al interior de la comunidad educativa.	Ajuste e implementación del PGCE. con foco en actividades que estimulen la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, potenciando la participación en efemérides, salidas educativas, encuentros deportivos y artísticos y realización de talleres con redes externas.	* Convivencia escolar * Participación y vida democrática	2	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)	2	Implementado (100%)
Gestión de Recursos	Optimizar la gestión de recursos materiales, financieros, tecnológicos y	Diseño e implementación de un plan de gestión eficiente de recursos que	* Gestión de los recursos educativos	2	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)	2	Implementación avanzada (75% a 99%)

	humanos para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro, inclusivo y de calidad en la escuela.	incluya diagnóstico participativo de necesidades, la asignación equitativa de materiales y un sistema de seguimiento y evaluación, fomentando la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa en su uso y mantenimiento.			99%)		
--	--	---	--	--	------	--	--

Indicadores

Dimensión	Estrategia	Indicador	Descripción Indicador	Porcentaje Cumplimiento
Gestión Pedagógica	Diseño e implementación de un plan de retroalimentación de las prácticas pedagógicas docentes, centrado en estrategias de enseñanza diversificadas, contextualización curricular y evaluación formativa.	Proyecto interdisciplinario	% de docentes que participan de instancias de trabajo colaborativo para el diseño e implementación de proyecto interdisciplinario.	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)
Gestión Pedagógica	Diseño e implementación de un plan de retroalimentación de las prácticas pedagógicas docentes, centrado en estrategias de enseñanza diversificadas, contextualización curricular y evaluación formativa.	Trabajo colaborativo	% de docentes que participan de instancias de reflexión para mejorar el trabajo colaborativo	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)
Liderazgo	Implementación de una base de datos que permita el monitoreo y seguimiento de las distintas áreas de gestión para la toma informada y oportuna de decisiones.	Asistencia y participación	% de asistencia y participación de los estudiantes en actividades programadas	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)
Liderazgo	Implementación de una base de datos que permita el monitoreo y seguimiento de las distintas áreas de gestión para la toma informada y oportuna de decisiones.	Jornadas de análisis y reflexión	N° de jornadas de análisis y reflexión pedagógicas realizadas que consideran el uso de los resultados de evaluaciones externas e internas en la toma de decisiones.	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)
Convivencia Escolar	Ajuste e implementación del PGCE. con foco en actividades que estimulen la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, potenciando la participación en efemérides, salidas educativas, encuentros	Actividades de promoción de la sana convivencia	% de estudiantes que participan en actividades de promoción de la convivencia, artístico, deportivas y culturales, realizadas en el EE.	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)

	deportivos y artísticos y realización de talleres con redes externas.			
Convivencia Escolar	Ajuste e implementación del PGCE. con foco en actividades que estimulen la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, potenciando la participación en efemérides, salidas educativas, encuentros deportivos y artísticos y realización de talleres con redes externas.	Área de extensión	% de estudiantes que participan en actividades programadas con las redes e instituciones externas	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)
Gestión de Recursos	Diseño e implementación de un plan de gestión eficiente de recursos que incluya diagnóstico participativo de necesidades, la asignación equitativa de materiales y un sistema de seguimiento y evaluación, fomentando la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa en su uso y mantenimiento.	Biblioteca técnico-curricular	% de docentes y AAE que utilizan recursos de la biblioteca técnico curricular, ya sea por medio de registros de préstamo, encuesta o en entrevistas	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)
Gestión de Recursos	Diseño e implementación de un plan de gestión eficiente de recursos que incluya diagnóstico participativo de necesidades, la asignación equitativa de materiales y un sistema de seguimiento y evaluación, fomentando la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa en su uso y mantenimiento.	Recursos y necesidades	Diagnóstico actualizado de recursos y necesidades del EE para la distribución equitativa de ellos por ciclo y cursos.	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)

Acciones

Dimensión	Gestión Pedagógica
Estrategia	Diseño e implementación de un plan de retroalimentación de las prácticas pedagógicas docentes, centrado en estrategias de enseñanza diversificadas, contextualización curricular y evaluación formativa.
Acción	Metodologías y estrategias para aulas multigrado
Descripción	Implementación de metodologías y estrategias de enseñanza específicas en mediación lectora en escuela multigrado, mediante capacitaciones y trabajo colaborativo entre las docentes en Jornadas de Reflexión, con la finalidad de fortalecer las habilidades de comprensión y escritura en los/las estudiantes.
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/4/2025
Fecha Terminó	01/12/2025
Programa Asociado	Rural
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Recursos materiales fungibles y didácticos para la renovación de un espacio para la lectura. Recursos de oficina para registros, diseños y fotocopias. Impresora, tinta y papel.

Ate	No
Tic	Sala de clases
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Registros de nuevo espacio para la lectura. - Actas de capacitación en metodologías y estrategias en mediación lectora.
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$200.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$200.000

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Diseño e implementación de un plan de retroalimentación de las prácticas pedagógicas docentes, centrado en estrategias de enseñanza diversificadas, contextualización curricular y evaluación formativa.
Acción	Proyecto interdisciplinario
Descripción	Diseño e implementación de al menos un proyecto interdisciplinario institucional, con énfasis en estrategias de enseñanza para el aula multigrado, mediante el trabajo colaborativo entre los docentes y extendiendo la sala de clases al territorio, para potenciar los aprendizajes de los estudiantes en su contexto escolar.
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Justificación de nivel	Los recursos comprometidos para la implementación de la actividad llegaron a destiempo.
Fecha Inicio	01/4/2025
Fecha Terminó	30/11/2025
Programa Asociado	PIE
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Materiales de oficina para registros, fotocopias y guías de trabajo. Traslado y movilización para los estudiantes y funcionarios para salidas pedagógicas. Repisas para sala multiuso, escritorios y sillas docentes y estudiantes. Alimentación para salidas pedagógicas.
Ate	No
Tic	Sala de recursos audiovisuales
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Proyecto interdisciplinario diseñado, con planificación, implementación y evaluación para la mejora
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$2.500.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0

Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$2.500.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Implementación de una base de datos que permita el monitoreo y seguimiento de las distintas áreas de gestión para la toma informada y oportuna de decisiones.
Acción	Asistencia y participación
Descripción	Fortalecimiento de la asistencia y la retención escolar, mediante el seguimiento sistemático a clases y la participación en actividades institucionales, con la finalidad de favorecer el desarrollo académico y socioemocional de los/las estudiantes.
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/4/2025
Fecha Terminó	01/12/2025
Programa Asociado	Rural
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Traslado de los estudiantes para salidas pedagógicas; visitas a instituciones en red y continuidad de estudios medios. Colaciones frías. Recursos e insumos de oficina.
Ate	No
Tic	Sala de clases
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Jornada de análisis de información y adopción de estrategias para el 2° semestre - Registros e informe de asistencia escolar con apoyo de informes SIGE.
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$400.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$400.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Implementación de una base de datos que permita el monitoreo y seguimiento de las distintas áreas de gestión para la toma informada y oportuna de decisiones.
Acción	Toma de decisiones en base a datos
Descripción	Realización de al menos dos jornadas de análisis y reflexión de información en base a los resultados de las evaluaciones externas e internas, para identificar el nivel de apropiación de las habilidades de base en los/las estudiantes y tomar decisiones pedagógicas que favorezcan acortar las brechas de aprendizaje existentes.
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)

Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/4/2025
Fecha Termino	29/11/2025
Programa Asociado	Rural
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Insumos de oficina para multicopiar informes. Computador, retroproyector e impresora. Textos multigrado escuelas rurales.
Ate	No
Tic	Sala de recursos audiovisuales
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Actas jornadas de reflexión con foco en análisis de datos para la toma de decisiones.
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$400.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$400.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Ajuste e implementación del PGCE. con foco en actividades que estimulen la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, potenciando la participación en efemérides, salidas educativas, encuentros deportivos y artísticos y realización de talleres con redes externas.
Acción	Vinculación con redes
Descripción	Vinculación del establecimiento con redes y entidades externas, por medio de salidas pedagógicas y acciones colaborativas con instituciones locales, que amplíen las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, promueva la sana convivencia y fomenten el sentido de pertenencia.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/4/2025
Fecha Termino	02/12/2025
Programa Asociado	Rural
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Recursos para talleres; traslado por salidas pedagógicas. Colaciones frías. Insumos de oficina.
Ate	No
Tic	Sala de recursos audiovisuales
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión
Medios de Verificación	- Informe de articulación de redes, aporte formativo e intervención.
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$1.500.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0

Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$1.500.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Ajuste e implementación del PGCE. con foco en actividades que estimulen la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, potenciando la participación en efemérides, salidas educativas, encuentros deportivos y artísticos y realización de talleres con redes externas.
Acción	Actividades de promoción de la sana convivencia
Descripción	Fortalecimiento de la convivencia escolar y el respeto mutuo, mediante la organización de actividades artísticas, deportivas y recreativas, que promuevan un clima escolar positivo y el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/4/2025
Fecha Terminó	03/12/2025
Programa Asociado	Rural
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Salidas pedagógicas y encuentros deportivos con otras escuelas rurales. Recursos para oficiar de sede de eventos entre escuelas rurales. Colaciones frías. Ropa deportiva, medallas y diplomas. Materiales de decoración, ambientación y necesidades del evento. Insumos de oficina, impresora, tinta y hojas.
Ate	No
Tic	Sala de recursos audiovisuales
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan Integral de Seguridad Escolar
Medios de Verificación	- Informe ejecutivo Encuentro Deportivo y Recreativo entre escuelas rurales.
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$800.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$800.000

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Diseño e implementación de un plan de gestión eficiente de recursos que incluya diagnóstico participativo de necesidades, la asignación equitativa de materiales y un sistema de seguimiento y evaluación, fomentando la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa en su uso y mantenimiento.
Acción	Diagnóstico de recursos y necesidades

Descripción	Realización de un diagnóstico participativo de los recursos y necesidades del EE, tanto tecnológicos como didácticos, para garantizar la adquisición y distribución equitativa en los distintos ciclos, acorde a las prioridades e ingresos del establecimiento.
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	Ciertas condiciones relacionadas con el tiempo, los recursos humanos y/o materiales o la infraestructura no permitieron la adecuada implementación de la actividad.
Fecha Inicio	01/4/2025
Fecha Terminó	02/12/2025
Programa Asociado	Rural
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Insumos de oficina, como papel, tintas, e impresoras. Libros de educación parvularia para fomento lector y estímulo preescritura. Recursos TIC, como retroproyector multimedia; materiales para instalación en salas de clases, muebles para resguardar el cuidado del computador de cada sala de clases. Mejoramiento de luminarias en sala de Biblioteca CRA. Mejoramiento de sala Viva Leer, iluminación, pintura y cortinas. Mejoramiento de sala multiuso y laboratorio de ciencias.
Ate	No
Tic	Sala de clases
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Inventario actualizado de recursos tecnológicos y didácticos con listado de necesidades.
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$1.500.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$1.500.000

Dimensión	Gestión de Recursos
Estrategia	Diseño e implementación de un plan de gestión eficiente de recursos que incluya diagnóstico participativo de necesidades, la asignación equitativa de materiales y un sistema de seguimiento y evaluación, fomentando la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa en su uso y mantenimiento.
Acción	Biblioteca actualizada/Centralización de materiales
Descripción	Implementación de una biblioteca escolar actualizada, con diversidad de textos, para estimular el goce lector en los estudiantes y centralización de libros técnicos especializados y de salas multigrado para docentes y asistentes de la educación, facilitando el acceso y uso de estos materiales en la mejora continua de los aprendizajes.
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/4/2025
Fecha Terminó	30/11/2025
Programa Asociado	Rural
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Insumos de oficina, computadores, Estantes, cojines, alfombras para biblioteca. Planillas de recursos y necesidades.

Ate	No
Tic	Sala de recursos audiovisuales
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Sexualidad, Afectividad y Género - Plan Integral de Seguridad Escolar
Medios de Verificación	- Informe de adjudicación de proyecto de biblioteca y reorganización de recursos especializados.
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$100.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$100.000