

Reporte

Implementación y Monitoreo

Fecha de Creación: 27/03/2026 12:21 hrs.

Nombre Establecimiento: ESCUELA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE

RBD: 8435

Implementación

Dimensión	Objetivo Estratégico	Estrategia	Subdimensión	Cant. Indicadores	% de cumplimiento	Cant. Acciones	% de ejecución
Gestión Pedagógica	Fortalecer el bienestar integral de los estudiantes mediante la integración del arte, el movimiento y la convivencia en la gestión pedagógica, asegurando un enfoque educativo coherente y efectivo.	Implementación de Proyectos Colaborativos por Niveles para el Bienestar Integral y la Convivencia.	* Gestión Curricular	2	Cumple (100%)	2	Implementado (100%)
Liderazgo	Asegurar la implementación y sostenibilidad del enfoque de Bienestar Integral a través del Arte, el Movimiento y la Convivencia mediante el monitoreo del cumplimiento de metas, la gestión eficiente de recursos y la asignación de responsabilidades, fomentando la colaboración y el compromiso de toda la comunidad educativa para fortalecer una cultura de responsabilidad compartida y trabajo en equipo.	Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos colaborativos.	* Liderazgo del director	2	Cumple (100%)	2	Implementado (100%)
Convivencia Escolar	Promover un entorno educativo inclusivo y de apoyo, donde los estudiantes de los diferentes niveles puedan desarrollar su potencial académico y personal para avanzar en su desarrollo integral.	Implementación de jornada de reflexión con temáticas socioemocionales para promover el bienestar integral.	* Formación * Convivencia escolar	2	Cumple (100%)	2	Implementado (100%)
Gestión de Recursos	Optimizar la gestión de recursos materiales, tecnológicos,	Consolidación del plan estratégico de recursos materiales,	* Gestión de los resultados financieros * Gestión de los	2	Cumple (100%)	3	Implementado (100%)

	financieros y humanos para fortalecer el bienestar integral de los estudiantes a través del arte, el movimiento y la convivencia.	tecnológicos, financieros y humanos.	recursos educativos				
--	---	--------------------------------------	---------------------	--	--	--	--

Indicadores

Dimensión	Estrategia	Indicador	Descripción Indicador	Porcentaje Cumplimiento
Gestión Pedagógica	Implementación de Proyectos Colaborativos por Niveles para el Bienestar Integral y la Convivencia.	Calidad de ejecución	% de proyectos que cumplieron con su planificación inicial (objetivos, cronograma, actividades clave).	Cumple (100%)
Gestión Pedagógica	Implementación de Proyectos Colaborativos por Niveles para el Bienestar Integral y la Convivencia.	Cobertura de implementación	% de niveles educativos que han implementado al menos un proyecto colaborativo durante el año escolar.	Cumple (100%)
Liderazgo	Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos colaborativos.	Participación en el proceso	Número o porcentaje de actores educativos (docentes, estudiantes, familias) involucrados en el proceso de evaluación	Cumple (100%)
Liderazgo	Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos colaborativos.	Retroalimentación y mejora	Porcentaje de proyectos que incorporaron ajustes o mejoras basadas en los resultados del seguimiento.	Cumple (100%)
Convivencia Escolar	Implementación de jornada de reflexión con temáticas socioemocionales para promover el bienestar integral.	Aplicación de aprendizajes	Porcentaje de participantes que declara haber aplicado herramientas socioemocionales aprendidas en su vida escolar o personal.	Cumple (100%)
Convivencia Escolar	Implementación de jornada de reflexión con temáticas socioemocionales para promover el bienestar integral.	Diversidad de temáticas aplicadas	Número de temáticas socioemocionales distintas tratadas en las jornadas (ej. empatía, autoestima, resolución de conflictos, autocuidado)	Cumple (100%)
Gestión de Recursos	Consolidación del plan estratégico de recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos.	Asignación eficiente de recursos	Porcentaje de recursos (materiales, tecnológicos, financieros y humanos) distribuidos de acuerdo con lo planificado.	Cumple (100%)
Gestión de Recursos	Consolidación del plan estratégico de recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos.	Nivel de avance del plan estratégico de recursos	Porcentaje de acciones contempladas en el plan estratégico que han sido ejecutadas dentro del período establecido.	Cumple (100%)

Acciones

Dimensión	Gestión Pedagógica
Estrategia	Implementación de Proyectos Colaborativos por Niveles para el Bienestar Integral y la Convivencia.
Acción	Me relajo y me muevo en mi sala de clases

Descripción	Implementación de pausas activas durante el desarrollo de la clase fortaleciendo el ambiente propicio para el aprendizaje y el bienestar, la convivencia y la concentración.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	05/5/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Internet. Pantallas. 200 bandas elásticas de intensidad media. 200 Popit, tamaño mediano – grande. 200 squishy tamaño mediano. Audífonos aislante de ruido FIDGET TOYS Lámparas de aceite Pelotas sensoriales Cojín sensorial Chaleco Propioceptivo Luces Cubos con textura Bolsas sensoriales Balón pilates Balón Maní Columpio Sensorial Vestibulador Hamaca Tobilleras 0,5
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Informe Ejecutivo - Registro audiovisual
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$25.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$25.000.000

Dimensión	Gestión Pedagógica
Estrategia	Implementación de Proyectos Colaborativos por Niveles para el Bienestar Integral y la Convivencia.
Acción	Alcanzando una Estrella
Descripción	Realización de concurso de conocimientos aplicando los aprendizajes, la sana convivencia y el vínculo entre los integrantes de la comunidad educativa.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	05/5/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Pantalla, Ruleta virtual o física, Tarjetas, Premios (medallas, diplomas) Material fungible, sistema de audio frontrow juno, 2 Impresoras a color Termolaminadora, plumones, papel volantín, resmas de oficio y carta tinta y/o tóner, cuadernos, goma eva, galvanos y medallas institucionales, cartulinas, cinta de embalaje, caligrafix cuaderno de caligrafía, Láminas de termolaminadora, Contratación apoyo aula Eduardo Melehuechun 38 hrs., contratación apoyo aula Luisa Vidal 38 hrs., contratación apoyo aula Lindsay Pezo 38 hrs., contratación apoyo aula Camila Carroza 38 hrs.
Ate	No
Tic	No

Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Informe Ejecutivo - Bases de cada uno de Concursos
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$25.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$25.000.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos colaborativos.
Acción	Zona Activa: Espacio de Movimiento y Bienestar Estudiantil
Descripción	Optimización del uso pedagógico y formativo de la sala de movimiento existente, promoviéndolo como un espacio funcional, seguro y motivador para el desarrollo integral y bienestar físico de los y las estudiantes.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	05/5/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Accesorios (pesas,colchonetas,bandas TRX- 1 kit),balones crossfit de 5 y 8 kilos (2), press banco (1), cajones (2), mancuernas de diferentes pesos y otros, artículos deportivos: Colchonetas de goma eva o tatami,pelotas de equilibrio y de pilates (grandes y medianas), espejo mural (para corrección postural y actividades de expresión corporal), Set de yoga: bloques, cinturones, mats y cojines, paneles o cajas organizadoras para almacenar materiales, Parlante Bluetooth para ambientación musical,láminas o afiches motivacionales sobre autocuidado, respiración y movimiento, sillas y mesas plegables.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión
Medios de Verificación	- Carpeta Registro de Actividades - Registros Audiovisuales - Informe ejecutivo
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$25.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0

Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$25.000.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos colaborativos.
Acción	Visión compartida
Descripción	Promoción de la apropiación de la visión, misión y sellos institucionales por intermedio de la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa fortaleciendo el sentido de pertenencia y el compromiso con las metas comunes de la escuela.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	05/5/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Carpetas, lápices, contratación de servicio de coffee break, artículos de oficina, material de enseñanza. Pizarras interactivas, Computadores, Laboratorio de computación.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Encuestas - Informe Actividades Institucionales - Informe Equipo Audiovisual - Informe ejecutivo
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$15.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$15.000.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Implementación de jornada de reflexión con temáticas socioemocionales para promover el bienestar integral.
Acción	"Convivir para aprender"
Descripción	Realización de un circuito interactivo "Convivir para Aprender" fomentando la expresión emocional, la empatía y la resolución pacífica de conflictos entre estudiantes focalizados en el segundo ciclo de enseñanza.

Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	05/5/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Contratación psicóloga Bárbara Romero 44 hrs., Parlantes o equipo de sonido, contratación servicio de transporte, Disfraces o accesorios simples, Cartulinas, papel kraft, témperas, pinceles, marcadores, lápices de colores, Cinta adhesiva, tijeras, pegamento, Utensilios (platos, servilletas, guantes), Carteles explicativos con datos del país y la comida, contratación de servicio de confección de vestuario y uniforme escolar, telas de vestuario, boinas, zapatillas, maquillaje, accesorios cabello, poleras y/o polerones institucionales, llaveros, lapiceros institucionales.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Sexualidad, Afectividad y Género
Medios de Verificación	- Informe ejecutivo - Registro Audiovisual
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$20.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$20.000.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Implementación de jornada de reflexión con temáticas socioemocionales para promover el bienestar integral.
Acción	"Rincón de Emociones: Espacios de Escucha y Expresión"
Descripción	Implementación de espacio de contención emocional el "Rincón de las Emociones" en cursos focalizados favoreciendo la autorregulación emocional por parte los y las estudiantes.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	05/5/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Psicóloga Vayhageva Vera (40 hrs). Alfombra, tapete cómodo, cojines, puff, lámparas cálidas, cortinas o biombo. Reproductor, parlantes. Cuadernos, hojas, lápices, témperas, plastilina. Cartulinas con emojis, rueda o termómetro emocional, frascos de calma. Cuentos sobre emociones, pelotas antiestrés, tableros de respiración, juegos de mindfulness, Mantas, títeres, cartas con dilemas, rincón de lectura, accesorios para dramatización, cuadros motivacionales, pendones, timbres, máquina de confección de chapa e insumos de chapas de distintas medidas, papel fotográfico, autoadhesivos, anilladora
Ate	No
Tic	No

Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Sexualidad, Afectividad y Género
Medios de Verificación	- Registro Audiovisual - Encuesta de satisfacción - Informe del impacto de la actividad
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$25.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$25.000.000

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Consolidación del plan estratégico de recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos.
Acción	Apoyo al Aprendizaje Integral
Descripción	Asignación de recursos tecnológicos a estudiantes y docentes garantizando su utilización en distintas dimensiones del proceso de enseñanza aprendizaje.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	05/5/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Contratación informático Rodrigo Paredes 44hrs., y Carolina Hormazábal 30 hrs. Adquisición de tablet, memorias externas, paneles digitales, cables HDMI, USB, VGA, adaptadores, notebooks, teclado, mouses, proyectores, soportes, lector externo, aro de luz, memoria SD, pendrive, impresora, tinta, tóner, contratación y pago internet, contratación servicio mantenimiento, fotocopadoras, unidad de imagen, fusor, alargador, cables instrumentos, bajo eléctrico. Artículos musicales, herramientas tecnológicas, cámaras filmadoras semi profesional, parlantes, micrófonos
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Informe ejecutivo - Registro de uso de laboratorios, paneles digitales, recursos didácticos. - Inventario de recursos didácticos y tecnológicos
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$40.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0

Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$40.000.000

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Consolidación del plan estratégico de recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos.
Acción	Todos Cuidamos, Todos Usamos
Descripción	Difusión de medidas de cuidado en el uso responsable de recursos didácticos asegurando su disponibilidad y durabilidad en el tiempo, generando conciencia en los estudiantes sobre el aporte de éstos en su aprendizaje.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	05/5/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Contratación encargada SEP Mirtha Soto 44 hrs.,guillotina,diccionarios español e idiomas, transportadores,cuerdas individuales,microscopios laboratorio,kit de ciencia, cuerdas de guitarra,batería de guitarra, bajos, cargadores de teclado,micrófonos ambientales pedestal de micrófonos, baldes de lego,lupas,banda elástica,tobilleras,grips lápices, set motricidad, cuerda de salto, Mat de enseñanza, Art. de oficina, deportivos y musicales para la implementación talleres JECD, archivadores, plastilina mágica para la pared, juguetes y material didáctico Ed. Parvularia, resma de papel oficio y carta.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Uso de recursos tecnológico-didácticos - Informe ejecutivo - Registro de entrega/uso de material tecnológico-didáctico.
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$30.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$30.000.000

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Consolidación del plan estratégico de recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos.
Acción	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Calefacción y Climatización Establecimiento
Descripción	Mejoramiento del sistema de calefacción y climatización de la escuela, asegurando un ambiente propicio para el aprendizaje.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.

Fecha Inicio	05/5/2025
Fecha Termino	31/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	-Contratar servicios especializados de mantenimiento para la revisión y ajuste de calderas, bombas de calor y sistemas de ventilación, garantizando su óptimo funcionamiento y eficiencia energética. Adquirir herramientas, insumos y materiales para reparaciones y mantenimiento de sistema de calefacción y climatización. -Implementar un sistema de monitoreo continuo de los equipos, que incluya la revisión regular de indicadores de rendimiento (como el consumo energético y la temperatura ambiente), con el fin de detectar a tiempo cualquier anomalía.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan Integral de Seguridad Escolar
Medios de Verificación	- - Presupuesto contratación de servicios externos de mantenimiento
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$7.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$7.000.000