

Reporte

Implementación y Monitoreo

Fecha de Creación: 27/03/2026 12:11 hrs.

Nombre Establecimiento: ESCUELA JUAN WILLIAMS

RBD: 8439

Implementación

Dimensión	Objetivo Estratégico	Estrategia	Subdimensión	Cant. Indicadores	% de cumplimiento	Cant. Acciones	% de ejecución
Gestión Pedagógica	Promover el trabajo colaborativo entre profesionales de la educación para mejorar las prácticas pedagógicas de la comunidad docente desde transición 1 a octavo básico.	Consolidar el trabajo colaborativo entre profesionales de la educación para mejorar las prácticas pedagógicas desde nivel inicial a octavo básico.	* Gestión Curricular * Enseñanza y aprendizaje en el aula * Apoyo al desarrollo de los estudiantes	2	Cumple (100%)	2	Implementado (100%)
Gestión Pedagógica	Consolidar la planificación diversificada en todas las asignaturas y niveles incorporando estrategias didácticas y de evaluación que promuevan el desarrollo de habilidades cognitivas y valóricas.	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de temáticas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr aprendizajes auténticos.	* Gestión Curricular * Enseñanza y aprendizaje en el aula * Apoyo al desarrollo de los estudiantes	6	Cumple (100%)	7	Implementado (100%)
Liderazgo	Fortalecer un liderazgo directivo con foco en el desarrollo profesional docente que permita la mejora pedagógica a través de una efectiva gestión institucional.	Consolidar estrategias que permitan la mejora pedagógica a través de un uso efectivo de los recursos que utilizan los docentes en las salas temáticas para el desarrollo de los aprendizajes.	* Liderazgo del sostenedor * Liderazgo del director * Planificación y gestión de resultados	5	Cumple (100%)	5	Implementado (100%)
Convivencia Escolar	Consolidar el desarrollo integral de los estudiantes a través de la incorporación de estrategias que promuevan el desarrollo personal y social en los siguientes indicadores:	Mejorar los indicadores socioemocionales de la prueba día, desde nivel inicial a octavo básico	* Formación * Convivencia escolar * Participación y vida democrática	4	Cumple (100%)	4	Implementado (100%)

	autoestima académica y motivación escolar, participación y formación ciudadana, hábitos de vida saludable, y clima de convivencia escolar, aprendizaje socioemocional.						
Gestión de Recursos	Gestionar los recursos financieros para asegurar la correcta implementación del PME y favorecer el mejoramiento de los aprendizajes.	Consolidar los recursos financieros para asegurar la correcta implementación del PME y favorecer el mejoramiento de los aprendizajes.	* Gestión del personal * Gestión de los resultados financieros * Gestión de los recursos educativos	3	Cumple (100%)	3	Implementado (100%)

Indicadores

Dimensión	Estrategia	Indicador	Descripción Indicador	Porcentaje Cumplimiento
Gestión Pedagógica	Consolidar el trabajo colaborativo entre profesionales de la educación para mejorar las prácticas pedagógicas desde nivel inicial a octavo básico.	Fortalecimiento de la retroalimentación a docente	13 docentes que serán evaluados son acompañados y fortalecidos en la retroalimentación de sus prácticas pedagógicas.	Cumple (100%)
Gestión Pedagógica	Consolidar el trabajo colaborativo entre profesionales de la educación para mejorar las prácticas pedagógicas desde nivel inicial a octavo básico.	implementación del plan de transición educativa	100% de los docentes y educadoras de párvulo participan en la creación e implementación del plan de transición educativa.	Cumple (100%)
Gestión Pedagógica	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de temáticas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr aprendizajes auténticos.	Creación de planificaciones diversificadas	El 100% de los docentes que trabajan en salas temáticas realizan planificación anual integrando los distintos estilos de aprendizajes.	Cumple (100%)
Gestión Pedagógica	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de temáticas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr	Implementación de capacitación a funcionarios niño	100% de los funcionarios reciben capacitaciones en relación a contención estudiantes TEA y sus desregulaciones.	Cumple (100%)

	aprendizajes auténticos.			
Gestión Pedagógica	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de temáticas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr aprendizajes auténticos.	Implementación de talleres tics	El 100% de los docentes y educadoras de párvulo participan de talleres para fortalecer las TICS en el trabajo en el aula.	Cumple (100%)
Gestión Pedagógica	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de temáticas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr aprendizajes auténticos.	Implementación Refuerzo educativo	25% de los estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto básico reciben refuerzo educativo en lecto escritura y matemáticas.	Cumple (100%)
Gestión Pedagógica	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de temáticas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr aprendizajes auténticos.	Movilización de estudiantes entre los niveles	20% de los estudiantes del primer ciclo pasan de nivel inicial a avanzado en lenguaje y un 10% en matemáticas.	Cumple (100%)
Gestión Pedagógica	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de temáticas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr aprendizajes auténticos.	Reconocimiento de logros	El 100% de los estudiantes destacados son reconocidos por asistencia y resultados académicos.	Cumple (100%)
Liderazgo	Consolidar estrategias que permitan la mejora pedagógica a través de un uso efectivo de los recursos que utilizan los docentes en las salas temáticas para el desarrollo de los	Implementación de 3 acciones que fomenten sellos	100% de los estudiantes participan de 3 acciones que promuevan el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas.	Cumple (100%)

	aprendizajes.			
Liderazgo	Consolidar estrategias que permitan la mejora pedagógica a través de un uso efectivo de los recursos que utilizan los docentes en las salas temáticas para el desarrollo de los aprendizajes.	Implementación de ACLES	30% de los estudiantes del establecimiento participan de ACLES y se coordina el 100% de las acles por el coordinador.	Cumple (100%)
Liderazgo	Consolidar estrategias que permitan la mejora pedagógica a través de un uso efectivo de los recursos que utilizan los docentes en las salas temáticas para el desarrollo de los aprendizajes.	Implementación del PME y PEI	Se monitorea y actualiza el 100% del PEI y PME durante el transcurso del año escolar.	Cumple (100%)
Liderazgo	Consolidar estrategias que permitan la mejora pedagógica a través de un uso efectivo de los recursos que utilizan los docentes en las salas temáticas para el desarrollo de los aprendizajes.	Implementación de manual institucional	Se monitorean e implementan el 80% de las estrategias del manual institucional.	Cumple (100%)
Liderazgo	Consolidar estrategias que permitan la mejora pedagógica a través de un uso efectivo de los recursos que utilizan los docentes en las salas temáticas para el desarrollo de los aprendizajes.	Implementación de rincones y patio sensorial	El 100% de los estudiantes del nivel inicial hacen uso de patio sensorial e interactivos que fortalecen el aprendizaje y los rincones de aprendizaje.	Cumple (100%)
Convivencia Escolar	Mejorar los indicadores socioemocionales de la prueba día, desde nivel inicial a octavo básico	Contratación asistente social y apoyo inspectoria	Se entrega el servicio de asistente social y apoyo de inspectoria el 100% del año escolar.	Cumple (100%)
Convivencia Escolar	Mejorar los indicadores socioemocionales de la prueba día, desde nivel inicial a octavo básico	Contratación coordinadores y formación ciudadana	Se entrega el servicio de coordinación de centro de padres, centro de estudiantes y de formación ciudadana.	Cumple (100%)
Convivencia Escolar	Mejorar los indicadores socioemocionales de la prueba día, desde nivel inicial a octavo básico	Diseño, implementación de plan convivencia	Se implementa el 70% del plan de convivencia escolar.	Cumple (100%)
Convivencia Escolar	Mejorar los indicadores socioemocionales de la prueba día, desde nivel inicial a octavo básico	Implementación de talleres y charlas formativas	100% de los estudiantes de séptimo y octavo básico participan de talleres y charlas vocacionales.	Cumple (100%)
Gestión de Recursos	Consolidar los recursos financieros para asegurar la correcta implementación del PME y favorecer el mejoramiento de los aprendizajes.	Implementación de plan de recursos e información	Se realiza y monitorea el 100% del Plan de recursos anual y se mantienen al 100% los canales de información vía web en funcionamiento.	Cumple (100%)
Gestión de Recursos	Consolidar los recursos financieros para asegurar la correcta implementación del PME y favorecer el mejoramiento de los aprendizajes.	Implementación salas temáticas segunda etapa.	Se realiza la implementación al 100% de la segunda etapa de las salas temáticas.	Cumple (100%)

Gestión de Recursos	Consolidar los recursos financieros para asegurar la correcta implementación del PME y favorecer el mejoramiento de los aprendizajes.	Implementación y mantención de calderas	Se implementan y mantiene el 100% de los espacios educativos con calefacción adecuada.	Cumple (100%)
---------------------	---	---	--	---------------

Acciones

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de tematicas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr aprendizajes auténticos.
Acción	Preparacion de planificacion anual abordando los distintos estilos de aprendizajes para sala tematic
Descripcion	Se monitorea a través de jornadas de trabajo técnico pedagógicos el uso de estrategias y recursos implementados en la salas temáticas.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	07/3/2025
Fecha Termino	22/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	Hojas, tintas, carpetas, tonner, lápices, proyector, pc, internet, libros específicos de cada área.
Ate	No
Tic	Laboratorio
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- registro de asistencia - actas - planificaciones
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$400.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$400.000

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de tematicas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr aprendizajes auténticos.
Acción	Mejorando y respetando los ritmos de aprendizaje en el aula a través de capacitaciones y refuerzos
Descripcion	Se aplicará un plan de acompañamiento a los estudiantes desde pre kinder a octavo basico que

	incorpore refuerzo educativo, planificaciones diversificadas, desarrollo de habilidades cognitivas y formativas. Se implementará un plan anual accion CRA para incentivar el acercamiento a la lectura en los estudiantes desde pre kinder a octavo básico.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	CRA
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	Contratación de 4 técnicos de apoyo para primeros y segundos básicos. Contratación de docentes para mejorar apoyo pedagógico para el proceso de lectoescritura, monitoreo de avances de estudiantes descendidos en la prueba día. Contratación de docente para psicomotricidad para nivel inicial. Contratación encargada CRA.
Ate	No
Tic	CRA
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Lista asistencia estudiantes que participan en refuerzo educativo - Informe avances PRueba DIA - Presesntacion de avances y analisis resultados prueba DIA
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$90.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$90.000.000

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de tematicas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr aprendizajes auténticos.
Acción	Reconocimiento de avance como logro y asistencia de los estudiantes
Descripción	Se realiza monitoreo y análisis de resultados académicos y de asistencia., destacando y reconociendo a través de estímulos a los estudiantes por sus avances durante el año escolar a través de estímulos, desayunos y salidas pedagógicas.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/5/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	Medallas, juegos didácticos, rompecabezas, juego de lápices, juego de artes, mochilas, calculadora, audífonos, pendrive y otros materiales educativos. Opalinas, diplomas, sobres, galvanos, bombones, jugos, galletas, platos y vasos de plástico, manteles, cubiertos plásticos y alimentos saludables para desayunos a los estudiantes reconocidos. Salidas pedagógicas.

Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- contrato buses - informe de asistencia - informes de monitoreo y resultados academicos - fotograifas - lista de estudiantes reconocidos
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$7.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$7.000.000

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de tematicas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr aprendizajes auténticos.
Acción	Capacitaciones y recursos materiales para implementar DUA y decreto 170
Descripcion	Recursos didácticos e implementos para sala multisensorial con el objeto de satisfacer los requerimientos de los estudiantes con NEE, cumplir con decreto 170 abordando las diversas formas de aprender, basados en el diseño DUA. Adquirir ATES para profesionales Asistentes y Docentes en técnicas para contención ante desregulaciones emocionales.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Termino	31/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	Contratación de ATE, recursos didácticos lúdicos como juegos, tableros, material sensorial, recursos para implementar sala multisensorial impresora, alargadores, PC, laminas de termo laminar, tonner, carpetas, materiales escolares y de librería.
Ate	Si
Tic	Laboratorio
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- lista de usuarios de recursos - lista de recursos adquiridos - fotografías

	- informe de la ATE - lista de asistencia
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$15.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$15.000.000

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de tematicas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr aprendizajes auténticos.
Acción	TRABAJO COLABORATIVO ENTRE DOCENTES Y EDUCADORAS DE PARVULO CON FOCO EN EL DESARROLLO DE LAS TICS
Descripcion	Promoción e implementación con los recursos tecnológicos y software educativos necesarios para el desarrollo profesional con foco uso de las TICS en las practicas pedagógicas de los docentes y educadoras de párvulo, aplicando las metodologías de trabajo colaborativo y a través de taller de capacitación en uno de TICS, herramientas tecnológicas y softwares educativos.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	04/3/2025
Fecha Termino	31/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	Computadores, notebook, impresora, termo laminadoras, parlantes, software educativos, proyectores ,tintas, hojas, carpetas y pendrive.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- fotografías - acta de entrega - listas de assitencias a capacitaciones o cursos
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$23.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0

Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$23.000.000

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de tematicas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr aprendizajes auténticos.
Acción	Analisis de los datos de la prueba DIA
Descripcion	Aplicación y levantamiento de datos de la etapa de monitoreo y cierre de la prueba DIA, con el fin de verificar el listado de estudiantes que se movilizan del nivel inicial, intermedio al avanzado.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Termino	31/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	Impresora, computador, papel, tinta, proyector, corchetera y corchetes.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- reporte de alumnos en cada etapa - Informe final - Presentacion PPTT
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Sistematizar metodologías que permitan el desarrollo de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes a través del uso de salas de tematicas, diseñando experiencias de aprendizaje diversificadas, desarrollo de habilidades y la implementación de evaluaciones formativas con el fin de lograr aprendizajes auténticos.
Acción	Plan local para el desarrollo profesional docente
Descripcion	Elaboración del plan local de desarrollo profesional docente que promueva acciones pertinentes para que los docentes puedan optimiza su desempeño profesional, obtener mejores resultados en la evaluación, que permita avanzar de tramos en la carrera docente e implementar acciones de DPD que estén basadas en el trabajo colaborativo y una retroalimentación de sus practicas `pedagógicas en el aula.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.

Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Termino	31/12/2025
Programa Asociado	dpd
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	Lápices, hojas, carpetas, pendrive, fundas transparentes, cintas de papel.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- fotografía - listas de asistencia - Informe - informe acompañamiento a la aula
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$1.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$1.000.000

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Consolidar el trabajo colaborativo entre profesionales de la educación para mejorar las prácticas pedagógicas desde nivel inicial a octavo basico.
Acción	Transición educativa
Descripcion	Implementación de estrategias que permitan el desarrollo de la transición educativa de los estudiantes del nivel inicial a segundo básico con el fin de mejorar las practicas pedagógicas e incida en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Termino	31/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	carpetas, hojas, lapices, tonner, materiales fungibles, materiales escolar, fundas transparentes.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Informe - listas de asistencia - Plan de transicion educativa

Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$500.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$500.000

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Consolidar el trabajo colaborativo entre profesionales de la educación para mejorar las prácticas pedagógicas desde nivel inicial a octavo básico.
Acción	Plan local de desarrollo local docente
Descripción	Elaboración del plan local de desarrollo profesional docente que promueva acciones pertinentes para que los docentes puedan optimizar su desempeño profesional, obtener mejores resultados en la evaluación docente que permita avanzar de tramos e implementar acciones de DPD que estén basadas en el trabajo colaborativo y una retroalimentación de sus prácticas pedagógicas.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	Carpetas, pendrive, lapices, fundas transparente, corchetes, papelografos, cinta de papel.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- informes de evaluación - lista de asistencia - Planificaciones
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$450.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$450.000

Dimension	Liderazgo
-----------	-----------

Estrategia	Consolidar estrategias que permitan la mejora pedagógica a través de un uso efectivo de los recursos que utilizan los docentes en las salas tematicas para el desarrollo de los aprendizajes.
Acción	Implementacion ACLES y coordinacion de las mismas
Descripcion	SE contrata coordinadora ACLES con 3 horas semanales y se implementan actividades extracurriculares en diversas áreas de desarrollo y disciplinas artística y deportivas. Se contratan a docentes y o monitores para el desarrollo de actividades extracurriculares. Se adquieren insumos para llevar a cabo las acles.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	29/4/2025
Fecha Termino	30/11/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	contrataciones de monitores, profesores y coordinador ACLES. Insumos deportivos y artísticos para implementación de las ACLES (paletas, pelotas, mesas de pin pon, taca taca, pompones, arcos de futbol, redes basquetbol, videogradora, atril para video y cámara, tablero marcador, cortinas black out, equipo deportivo, trampolín, tapices para gimnasia rítmica, colchoneton, barras fija y de equilibrio, airtrack. vigas plegables, anillas)
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Sexualidad, Afectividad y Género
Medios de Verificación	- informes ACLE - fotografías
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$18.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$18.000.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Consolidar estrategias que permitan la mejora pedagógica a través de un uso efectivo de los recursos que utilizan los docentes en las salas tematicas para el desarrollo de los aprendizajes.
Acción	Ejecucion de 3 acciones que fomenten el sello artistico y deportivo
Descripcion	Generar diversas instancias y deportivas con toda la comunidad educativa, que promuevan los sellos del establecimiento dentro y fuera de la comunidad.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2025
Fecha Termino	30/11/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	Cortinas black out, contratación de iluminación y amplificación de sonido, cables, micrófonos,

	ecualizador estero, implementación deportiva para gimnasia rítmica, tablero electrónico gimnasio, galvanos, opalina, medallas, pintura oleo y latex, brochas, rodillos, tinajas, genero, hilo, focos de luces.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Sexualidad, Afectividad y Género - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- facturas - evaluacion de las acciones actas - fotografías
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$36.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$36.000.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Consolidar estrategias que permitan la mejora pedagógica a través de un uso efectivo de los recursos que utilizan los docentes en las salas tematicas para el desarrollo de los aprendizajes.
Acción	Monitoreo de la aplicación del manual institucional
Descripcion	Evaluación del manual institucional , monitoreo de sus estrategias efectivas, las cuales se aplicarán en las rondas instruccionales para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes (haz ahora, llamada directa, gira y comenta, ticket de saluda, etc).
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Termino	31/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	Carpetas, hojas, anilladora, espirales, mica, lapices, corchetera, corchetes.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Acta evaluación de estrategias - Planificaciones
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0

Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Consolidar estrategias que permitan la mejora pedagógica a través de un uso efectivo de los recursos que utilizan los docentes en las salas tematicas para el desarrollo de los aprendizajes.
Acción	PEI-PME actualizado y monitoreado
Descripción	Se realizará socialización y actualización del PEI y PME a través de encuestas y reuniones con el objeto de reformular las acciones del PEI y PME.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	Data, pc, papelógrafos, lápices, discos duros, pendrives, carpetas, citas de papel, cintas transparentes, pendones, chapitas personalizadas, impresiones graficas.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Medios de Verificación	- facturas - actas - fotografia
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$5.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$5.000.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Consolidar estrategias que permitan la mejora pedagógica a través de un uso efectivo de los recursos que utilizan los docentes en las salas tematicas para el desarrollo de los aprendizajes.
Acción	Implementación de patio sensorial y rincones para el nivel inicial
Descripción	Adquisición de recursos y habilitación de espacios de interactividad lúdica y deportiva para el pre escolar con el objeto de permitirles el desarrollo integral de habilidades y mejorar su convivencia escolar.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)

Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	04/3/2025
Fecha Termino	31/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	Implementación deportiva, parlantes, tatamis, muro para escalar, tablero sensorial, centro de juegos, planchas epdm, juegos geométricos, insumos tipo Montessori, alfombras, set de cocina de ollas, set de camiones, muñecos de genero, cama elástica, contenedores plásticos.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión
Medios de Verificación	- facturas
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$15.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$15.000.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Mejorar los indicadores socioemocionales de la prueba día, desde nivel inicial a octavo básico
Acción	Apoyo al desarrollo de los estudiantes de séptimo y octavo básico
Descripción	Implementar Test de hábitos de estudio, entrevistas con los estudiantes, charlas informativas apoyando el futuro vocacional.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Termino	15/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Orientador
Recursos Necesarios Ejecución	Hojas, tinta, toner, impresoras, proyector, notebook, carpetas, forros transparentes, micas corcheteras, destacadores, corchetes, lapices pasta, corchetera.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Sexualidad, Afectividad y Género - Plan de Formación Ciudadana * Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. - Plan Integral de Seguridad Escolar
Medios de Verificación	- lista de asistencia

	- fotografías - test
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$500.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$500.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Mejorar los indicadores socioemocionales de la prueba día, desde nivel inicial a octavo básico
Acción	Diseño, implmentación y evaluación del plan de convivencia que busca el bienestar socioemocional
Descripcion	Se contrata a encargada de convivencia escolar para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación del plan de convivencia escolar y apoyo al reglamento interno del establecimiento. Para la creación de instancias formativas, talleres de autocuidado, planificación de semana de convivencia, mediaciones entre funcionarios, estudiantes y apoderados en la comunidad educativa.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Termino	31/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Encargado de convivencia
Recursos Necesarios Ejecución	Contratación de encargada de convivencia, hojas, impresora, papelógrafo, proyectos, contrato de transporte para estudiantes, insumos de librería para estudiantes, medallas, galvanos, trofeos,.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Sexualidad, Afectividad y Género - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- fotografías - Plan de convivencia escolar
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$12.500.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0

Monto Total	\$12.500.000
-------------	--------------

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Mejorar los indicadores socioemocionales de la prueba dia, desde nivel inicial a octavo básico
Acción	Contratación asistente social y apoyos para inspección
Descripción	Contratación de asistente social de la dupla, derivación de estudiantes especialistas y vínculos con redes de salud, programas externos, realización de talleres, informe d de monitoreo y evaluación de situaciones de estudiante, entrevistas a apoderados, creación de protocolo y apoyo en la activación de los mismos.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	04/3/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	Contratación de asistente social de dupla, contratación de horas de apoyo inspección.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Sexualidad, Afectividad y Género
Medios de Verificación	- contrataciones - informes
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$28.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$28.000.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Mejorar los indicadores socioemocionales de la prueba dia, desde nivel inicial a octavo básico
Acción	Contratación coordinador centro de estudiantes, formación ciudadana y centro de padres
Descripción	Se contratará coordinador de centro de estudiantes y formación ciudadana para fomentar el espíritu democrático de los estudiantes: la equidad e inclusión la participación equitativa de los diversos estamentos de la escuela.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Terminó	31/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	Contrato de coordinador de centro de estudiantes y de padres y apoderados y contratación de

	docente de formación ciudadana.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Sexualidad, Afectividad y Género - Plan de Formación Ciudadana * Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
Medios de Verificación	- informes - contratos - acta conformacion de centros de estudiantes - planificaciones - actas
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$20.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$20.000.000

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Consolidar los recursos financieros para asegurar la correcta implementación del PME y favorecer el mejoramiento de los aprendizajes.
Acción	Implementación salas temáticas Segunda Etapa
Descripcion	Revisar, actualizar y solicitar los recursos fase 2 de las salas temáticas. Solicitud de materiales fungibles, pnturas, sillas, mesas, audífonos, software de ingles, matemáticas y musica para el desarrollo pedagógico de las áreas en cada sala, 38 computadores all in one teclados, mouse, audífonos con cable, mano de obra habilitación sala de informática, electricidad y mobiliario.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Termino	31/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	Materiales fungibles, estantería, pintura, sillas, mesas, audífonos, software educativos, micrófonos, hervidor, refrigerador, computadores, impresoras, termo laminadora, guillotina, extintores, lavatorio movil, atriles para instrumentos, soportes para instrumentos, libres y material didáctico y de enseñanza.
Ate	No
Tic	Laboratorio
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- factura

	- plan compra anual - Fotografía
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$20.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$20.000.000

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Consolidar los recursos financieros para asegurar la correcta implementación del PME y favorecer el mejoramiento de los aprendizajes.
Acción	Información del establecimiento y plan de recurso actualizado e implementado
Descripción	El establecimiento necesita mantener información actualizada del programa EDUFACIL, página web del colegio, sistema de admisión, Google suite. y plataforma SLEPM. A su vez, se requiere monitorear el plan de recursos, realizar inventario y control de recursos durante el año escolar.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Término	31/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	Contratación encargada de informática por 44 horas y encargada SEP 'por 44 horas.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Plataformas - Informes - Contratos
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$20.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$20.000.000

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Consolidar los recursos financieros para asegurar la correcta implementación del PME y favorecer el mejoramiento de los aprendizajes.
Acción	implementacion y mantencion del sistema de calefacción de calderas y ventilación de espacios.
Descripcion	Adquirir, reparar y mantener el sistema de calderas y de calefacción del establecimiento. Dictamen 45 (fiscalización superintendencia). Compra de válvulas, limpieza de radiadores, mantención y compra de caldera, adquisición e radiadores, adquisición e instalación de ventiladores y aire acondicionado para el nivel inicial.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	03/3/2025
Fecha Termino	31/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	Contratación de servicios de instalación, reparación y mantención de sistema de calderas, radiadores, compra de calderas, radiadores, válvulas y repuestos varios, contratación de servicio de limpieza de radiadores. Compra de ventiladores y servicio de instalación de ventiladores y mantención de los mismos.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan Integral de Seguridad Escolar
Medios de Verificación	- factura - Plan integral de seguridad escolar
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$20.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$20.000.000