

Reporte

Implementación y Monitoreo

Fecha de Creación: 27/03/2026 12:08 hrs.

Nombre Establecimiento: BERNARDO DE BRUYNE

RBD: 8467

Implementación

Dimensión	Objetivo Estratégico	Estrategia	Subdimensión	Cant. Indicadores	% de cumplimiento	Cant. Acciones	% de ejecución
Gestión Pedagógica	Potenciar la comprensión lectora de los estudiantes de la escuela, incorporándola en la jornada diaria para promover el aprendizaje integral de los estudiantes. Desarrollar actividades acorde a los intereses de los estudiantes que les permita fortalecer sus diferentes habilidades.	Desarrollo de lectura diaria. de pequeños fragmentos relacionado con la formación ciudadana e inclusión.	* Gestión Curricular * Apoyo al desarrollo de los estudiantes	2	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)	2	Implementación avanzada (75% a 99%)
Liderazgo	Monitorear el cumplimiento de acciones establecidas en cada Plan exigido por normativa y Reglamentos internos del Establecimiento, como también monitorear los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje, para la toma de decisiones.	Diseño de instrumentos para la recolección de datos a través de juego de preguntas respecto a cada temática.	* Liderazgo del director	2	Cumple de manera adecuada (50% a 74%)	2	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Convivencia Escolar	Promover acciones para la vinculación y participación de las familias, en el contexto educativo y actividades ligadas al Establecimiento, manteniendo un sentimiento de responsabilidad con su entorno social y natural.	Fomentar participación de la comunidad escolar en actividades relacionadas al establecimiento.	* Formación * Convivencia escolar	2	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)	2	Implementación avanzada (75% a 99%)
Gestión de Recursos	Gestionar la disponibilidad de los recursos pedagógicos y TICS, para el uso educativo de los estudiantes y	Organización de los recursos disponibles para implementos y actividades acordes a las dimensiones.	* Gestión de los resultados financieros	2	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)	3	Implementación avanzada (75% a 99%)

	docentes. Capacitar tanto a los docentes como estudiante en materia cercana a los sellos institucionales a través de profesionales en el área.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Indicadores

Dimensión	Estrategia	Indicador	Descripción Indicador	Porcentaje Cumplimiento
Gestión Pedagógica	Desarrollo de lectura diaria. de pequeños fragmentos relacionado con la formación ciudadana e inclusión.	Búsqueda del Tesoro	100% de participación de padres en actividad en conjunto con su pupilo.	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)
Gestión Pedagógica	Desarrollo de lectura diaria. de pequeños fragmentos relacionado con la formación ciudadana e inclusión.	Lectura en mi Entorno	100% de los estudiantes logran identificar una idea fuerza en diferentes textos.	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)
Liderazgo	Diseño de instrumentos para la recolección de datos a través de juego de preguntas respecto a cada temática.	¿Cuánto he avanzado?	100% de los estudiantes alcanzan los objetivos y conocimientos adquiridos durante el primer semestre.	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)
Liderazgo	Diseño de instrumentos para la recolección de datos a través de juego de preguntas respecto a cada temática.	El conocimiento se comparte	50% de los funcionarios reconoce situaciones y acciones preventivas respecto a protocolos y normativas vigentes.	Cumple parcialmente (25% a 49%)
Convivencia Escolar	Fomentar participación de la comunidad escolar en actividades relacionada al establecimiento.	Cada Granito Importa	100% de los apoderados generan acciones relacionadas a la conciencia medioambiental como reutilización o reciclaje.	Cumple de manera adecuada (50% a 74%)
Convivencia Escolar	Fomentar participación de la comunidad escolar en actividades relacionada al establecimiento.	Reactivación de Invernadero	100% de los apoderados participan de actividades relacionadas al invernadero	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)
Gestión de Recursos	Organización de los recursos disponibles para implementos y actividades acordes a las dimensiones.	Jornada de Capacitación	50% de la comunidad escolar participa en talleres que fortalezcan las prácticas pedagógicas enfocadas en los sellos institucionales	Cumple de manera adecuada (50% a 74%)
Gestión de Recursos	Organización de los recursos disponibles para implementos y actividades acordes a las dimensiones.	Utilizo Recursos	100% de los Docentes complementan sus clases con los recursos pedagógicos disponibles en el establecimiento.	Cumple de manera avanzada (75% a 99%)

Acciones

Dimensión	Gestión Pedagógica
Estrategia	Desarrollo de lectura diaria. de pequeños fragmentos relacionado con la formación ciudadana e inclusión.
Acción	Leo Todo los Días

Descripción	Los docentes de las distintas asignaturas aplicarán estrategias pedagógicas variadas y contextualizadas que favorezcan la comprensión lectora, considerando las características, intereses y niveles de aprendizaje de los estudiantes.
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	15/4/2025
Fecha Terminó	15/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Docente
Recursos Necesarios Ejecución	Textos literarios, informativos y guías de lectura acordes al nivel. Materiales didácticos impresos y digitales (fichas, láminas, lecturas breves). Recursos tecnológicos (computador, proyector, pizarra digital o tablet). Cuadernos de trabajo y material de escritura. Espacios adecuados para el desarrollo de actividades lectoras (aula, biblioteca, entorno natural). Apoyo del equipo docente y asistente de la educación.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Registro de Trabajo aplicado en clases - Recurso visual de la implementación de Lectura en el Establecimiento.
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimensión	Gestión Pedagógica
Estrategia	Desarrollo de lectura diaria. de pequeños fragmentos relacionado con la formación ciudadana e inclusión.
Acción	Fortalecimiento de la Comprensión
Descripción	Diseñar y ejecutar actividades diarias de lectura que, mediante estrategias diversas —como la identificación de información relevante, palabras desconocidas y uso de signos de puntuación—, promuevan la comprensión lectora y el desarrollo de habilidades comunicativas de acuerdo con los intereses y niveles de los estudiantes.
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	15/4/2025
Fecha Terminó	15/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Docente
Recursos Necesarios Ejecución	Textos de lectura variados (cuentos, artículos, fábulas). Destacadores, lápices de colores y materiales de apoyo visual. Fichas o cuadernos de comprensión lectora. Recursos tecnológicos o audiovisuales (si están disponibles). Apoyo del equipo docente y asistente de la educación. Espacios adecuados para la lectura (aula, biblioteca, entorno natural, pasillos con lectura de interés).
Ate	No
Tic	No

Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Recurso visual dentro del Establecimiento - Registro de Lectura y trabajo del estudiante
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Diseño de instrumentos para la recolección de datos a través de juego de preguntas respecto a cada temática.
Acción	Si lo sabe, Comparta
Descripcion	Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo periódico de los planes institucionales, mediante reuniones de equipo, revisión de evidencias y análisis de indicadores, con el fin de orientar la toma de decisiones pedagógicas y de gestión con el conocimiento correspondiente a normativas.
Nivel de ejecución	Implementado parcialmente (25 a 49%)
Justificación de nivel	El responsable de la ejecución de la actividad no pudo implementar la actividad por razones de tiempo u organización.
Fecha Inicio	23/5/2025
Fecha Termino	15/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Docente
Recursos Necesarios Ejecución	Acta de Reuniones Instrumentos de Monitoreo Recursos tecnológicos Espacio propicio de trabajo.
Ate	No
Tic	Sala de clases
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Recurso fotográficos de las actividades - Instrumentos de Monitoreo - Acta de Reunión
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Diseño de instrumentos para la recolección de datos a través de juego de preguntas respecto a cada temática.
Acción	Evaluación Integral
Descripción	Realizar jornadas institucionales de evaluación y reflexión pedagógica orientadas a analizar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, reconocer los avances académicos de los estudiantes y establecer acciones de mejora que fortalezcan la toma de decisiones en el ámbito educativo.
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	22/7/2025
Fecha Terminó	16/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Docente
Recursos Necesarios Ejecución	Instrumentos evaluativos. Acta de Reunión con Docentes para analizar la situación de cada estudiante.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Evaluación Final - Acta de Reunión de Profesores - Evaluación Diagnóstica
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Fomentar participación de la comunidad escolar en actividades relacionada al establecimiento.
Acción	Aprendo del medioambiente
Descripción	Incorporar materiales didácticos musicales (como metalófonos) y deportivos (como implementos para bádminton) que favorezcan la expresión emocional, la convivencia escolar y la práctica de actividades al aire libre vinculadas al entorno natural.
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Justificación de nivel	Los recursos comprometidos para la implementación de la actividad llegaron a destiempo.
Fecha Inicio	15/4/2025
Fecha Terminó	15/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Docente
Recursos Necesarios Ejecución	Recursos Musicales Recursos Deportivos Recursos Audiovisuales Guías de apoyo musical.
Ate	No

Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Planificación de Actividades - Orden de compra - Material Visual
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$157.821
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$157.821

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Fomentar participación de la comunidad escolar en actividades relacionada al establecimiento.
Acción	Todos Participamos
Descripción	Promoción de actividades familiares enfocados en la convivencia y participación en eventos relacionadas al establecimiento, robusteciendo los sellos del establecimiento.
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	24/6/2025
Fecha Terminó	15/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Docente
Recursos Necesarios Ejecución	Material para reconstrucción de invernadero Equipos de jardinería Planificación de actividades
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Medios de Verificación	- Itinerario de Actividades - Acta de Reunión de Actividades - Recurso Visual
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Organización de los recursos disponibles para implementos y actividades acordes a las dimensiones.
Acción	Uso de Recursos Pedagógicos.
Descripción	Incorporar unidades de estado sólido (SSD) como recurso pedagógico orientado a mejorar el rendimiento y la vida útil de los equipos computacionales del establecimiento. Esta acción permitirá optimizar la velocidad de los computadores utilizados por docentes y estudiantes.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	21/4/2025
Fecha Terminó	17/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Docente
Recursos Necesarios Ejecución	Computador para acondicionar SSD para mejora
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Registro de adquisición de unidades SSD (boletas, facturas o actas de entrega).
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$499.800
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$499.800

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Organización de los recursos disponibles para implementos y actividades acordes a las dimensiones.
Acción	Capacitación Docente
Descripción	Capacitar a los docentes y estudiantes en contenidos asociados a los sellos institucionales.
Nivel de ejecución	Implementado parcialmente (25 a 49%)
Justificación de nivel	El responsable de la ejecución de la actividad no pudo implementar la actividad por razones de tiempo u organización.
Fecha Inicio	21/4/2025
Fecha Terminó	15/12/2025
Programa Asociado	Ninguno
Responsable	Docente
Recursos Necesarios Ejecución	Proyector Laboratorio Capacitador Notebook Tallerista
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Registro fotográfico

	- Bitácora
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Organización de los recursos disponibles para implementos y actividades acordes a las dimensiones.
Acción	Arriendo de Vehículo para Traslado.
Descripción	Gestionar el arriendo de un vehículo que permita el traslado seguro y oportuno del estudiante desde y hacia el establecimiento educacional, considerando las condiciones geográficas y de conectividad propias del sector rural.
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/5/2025
Fecha Terminó	19/12/2025
Programa Asociado	SEP
Responsable	Director
Recursos Necesarios Ejecución	Vehículo de traslado
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Fotografías - Orden de compra
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$2.118.200
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$2.118.200