

Reporte

Verificación

Fecha de Creación: 09/06/2026 15:44 hrs.

RBD	8448	Departamento Provincial	Magallanes
Nombre RBD	ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA	Comuna	PUNTA ARENAS
Nombre Director	BETHANIA PAOLA VEJAR CATALÁN	Clasificación Sep	Sep Sin Clasificación
Sostenedor(es)	- SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAGALLANES	Supervisor(es)	- JUAN ALLAN RAMIREZ - AURA CALISTO BAHAMONDE - FERNANDO BAHAMONDE AVENDAÑO - MARISOL VERDUGO REYES - CYNTHIA EVELYN DIEDRICHS ALVAREZ - MARÍA JOSÉ ZÚÑIGA ESPINOZA - GASTON WALTER AGUILAR SALDIVIA - PATRICIA VERA MONTAÑA - BALDOVINO ERASMO GOMEZ ALBA
Region	DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	Participantes	Ximena Jabat, Inspectora General; María Cecilia Gutiérrez, UTP; Mauricio Bahamondez, Convivencia Escolar; Paola Pérez, Coordinadora PIE; Sebastián Álvarez, Orientador; Yasna Sotomayor, Educadora Párvulos; Jonathan Cofré, Profesor; Cristina Toledo, Asistente Educación; Francisca Sims, Centro de Padres; Stiven Moreno, Presidente Centro Padres; Profesional Apoyo Slep Magallanes: Mauricio Velasquez, Supervisor Técnico Pedagógico Deprov Magallanes, Juan Carlos Allan Ramírez.

Dimensión	Objetivo	Meta	Estrategia	Subdimensión
Gestión Pedagógica	Implementar mediante un Plan de Desarrollo Profesional Docente, diversas metodologías y estrategias variadas, que permitan potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje que aplican nuestros docentes en sus actividades pedagógica.	Se espera que el 100% de los funcionarios docentes haya estado presente en al menos una capacitación que permita mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. En relación a la variación e incorporación de metodologías diversas en el aula, el 100% de los docentes que están en aula, incluye en su planificación 2 o más acciones que sean innovadores y que permitan cuantificar los resultados académicos obtenidos en esa actividad.	Ejecutar el Plan de Desarrollo Profesional Docente, para potenciar diversas prácticas que atiendan a la diversidad, conforme al contexto actual.	Gestión Curricular
				Enseñanza y aprendizaje en el aula

	Fortalecer prácticas pedagógicas y acciones implementadas para el desarrollo de diversas habilidades del área artística, a través de la innovación, trabajo colaborativo y mediante el trabajo con redes de apoyo externas, para mejorar la calidad de los aprendizajes en el área académica y valórica.	Se espera que todos los estudiantes puedan desarrollar el gusto por alguna actividad del área artística. Se espera además, que los estudiantes logren mejorar sus resultados académicos en las asignaturas instrumentales, subiendo como mínimo un 3% en cada año, en comparación con los resultados en estas áreas del año anterior. En relación a los logros en evaluaciones estandarizadas, se espera un aumento progresivo en los resultados, respetando el contexto de cada curso.	Implementar acciones que permitan el desarrollo de habilidades y competencias, respetando la individualidad y los ritmos de aprendizaje de cada estudiante.	Gestión Curricular
				Enseñanza y aprendizaje en el aula
				Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Gestión Pedagógica

Nombre de la acción	Desarrollo Profesional Funcionario		
Descripción de la acción	En base al PDPD se planifican diversas jornadas de capacitación, para docentes y asistentes de la educación, con apoyo de redes externas y con personal del establecimiento. Se busca poder internalizar conceptos y buenas prácticas, en base a las actualizaciones de las políticas pública, y fortalecer las capacidades profesionales del equipo docente y asistentes de la educación.		
Fecha de inicio	01/8/2025		
Fecha de Término	31/12/2025		
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación	
	Implementado (100%)		
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación	
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.		
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación	
	Impresiones de participantes		
	Programa de capacitación		
	Lista de asistencia		

Nombre de la acción	Tutorías docentes		
Descripción de la acción	Se implementa el trabajo de "Docente Mentor", en favor de profesores noveles que se están integrando al Sistema Educativo. Se busca que semanalmente tengan un espacio de trabajo administrativo y de escucha frente a la labor docente.		
Fecha de inicio	10/3/2025		
Fecha de Término	19/12/2025		
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación	
	Implementado (100%)	Implementado (100%)	
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación	
	El nivel no requiere Justificación*		
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación	
	Plan de Desarrollo Profesional Docente	Óptimo (75% a 100%)	

	Registro de Reuniones entre docente mentor y profesor novel	Óptimo (75% a 100%)
--	---	---------------------

Nombre de la acción	Desarrollo Profesional Docente	
Descripción de la acción	En base al PDPD se planifican diversas jornadas de capacitación, para docentes, con apoyo de redes externas y con personal del establecimiento. Se busca poder internalizar conceptos y buenas prácticas, en base a las actualizaciones de las políticas pública, y fortalecer las capacidades profesionales del equipo docente y asistentes de la educación.	
Fecha de inicio	01/4/2025	
Fecha de Término	20/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Impresiones de participantes	Óptimo (75% a 100%)
	programa de la capacitación	Óptimo (75% a 100%)
	listado de asistencia	Óptimo (75% a 100%)
	registro fotográfico	Óptimo (75% a 100%)
	informe de implementación	Óptimo (75% a 100%)
	orden de compra, contrato o cotización del servicio	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Apoyo pedagógico	
Descripción de la acción	Mediante la dirección de UTP, se realizan apoyos técnicos pedagógicos en distintos cursos.	
Fecha de inicio	21/7/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Informe de funcionarios que realizan apoyo en sala.	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Adquisición de insumos TICS	
Descripción de la acción	Se adquieren insumos tecnológicos, tanto para uso en cada aula del establecimiento como en el Laboratorio de Computación. Se adquieren Paperlux y set de Microbit.	
Fecha de inicio	01/4/2025	
Fecha de Término	19/12/2025	

Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Ordenes de compra	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Acompañamiento al aula	
Descripción de la acción	Se realiza un plan de acompañamiento al aula, con la participación de distintos actores de la comunidad educativa, que estén focalizados en determinados puntos de la clase, buscando estrategias de mejora.	
Fecha de inicio	01/4/2025	
Fecha de Término	19/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Pauta de acompañamiento	Óptimo (75% a 100%)
	Informe de acompañamientos al aula realizados	Óptimo (75% a 100%)

Nivel de contribución de las acciones al cumplimiento de la estrategia	
Nivel	Media
Comentario	se proponen dos objetivos para la dimensión pedagógica: implementar mediante un plan de desarrollo profesional docente y fortalecer prácticas pedagógicas con sus respectivas estrategias y 5 acciones a desarrollar. para el año 2026 se recomienda de acuerdo al nudo crítico declarado colocar énfasis en la gestión de aula y desarrollo de habilidades para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
	Criterios que relevar
Nudos críticos para abordar el año	gestión de aula: inicio, desarrollo y especialmente cierre de la clase. capacitación docente en desarrollo de habilidades para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
Recomendaciones para la mejora	mejorar la calidad de los insumos solicitados que llegan a la escuela, por ejemplo: fotocopadoras y sus repuestos. mantención oportuna. aumentar el desarrollo de las mentorías docentes: es una buena estrategia para mejorar las prácticas docentes de acuerdo a las necesidades de cada docente. en el tercer período de desarrollo del plan realizar un análisis de las metas de la dimensión pedagógica. su grado de avance. realizar capacitación de apoderados sobre temas importantes; por ejemplo ley tea y resolución de conflictos en horarios que permitan a los apoderados su asistencia.

Dimensión	Objetivo	Meta	Estrategia	Subdimensión
Liderazgo	Generar un sistema de monitoreo que permita ir actualizando los instrumentos de gestión, para la toma de decisiones educativas que	Se espera que al finalizar el ciclo de mejora, el 70% de los integrantes de nuestra	Implementar espacios participativos para la comunidad	Liderazgo del director
				Planificación y

	promuevan una formación integral y genere un sentido de pertenencia hacia nuestra comunidad educativa.	comunidad educativa, posea un sentido de pertenencia.	educativa, que permitan la actualización de los instrumentos de gestión, conforme al contexto actual.	gestión de resultados
	Fortalecer nuestro sistema de gestión institucional, enfocado en el área pedagógica, a través de un liderazgo distribuido, participativo y estratégico, con el fin de instalar una visión de altas expectativas compartidas, que facilite la conformación de manera óptima de una comunidad de aprendizaje.	Se espera lograr al finaliza el ciclo de mejora, que el 70% de los integrantes de nuestra comunidad educativa, posea una visión estratégica compartida y que participe de los procesos institucionales.	Reforzar las acciones propuestas por el equipo EGE, mediante el uso de bibliografía y capacitaciones realizadas por la institución como por redes externas.	Liderazgo del sostenedor
				Liderazgo del director

Liderazgo

Nombre de la acción	Reuniones de EGE enfocadas en normativa vigente	
Descripción de la acción	El Equipo de Gestión del establecimiento realiza reuniones enfocadas en la revisión de normativa vigente y los cambios en los instrumentos de gestión que se deben emplear conforme a lo mandado por ley.	
Fecha de inicio	03/3/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementado (100%)	Implementado (100%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel no requiere Justificación*	
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Actas de reuniones realizadas	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Asambleas generales	
Descripción de la acción	Por estamento, al menos se realiza una asamblea general por semestre que permita presentar los instrumentos de gestión existentes y realizar las modificaciones y mejoras pertinentes, tanto para el año en curso como para el siguiente periodo.	
Fecha de inicio	01/4/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementado (100%)	Implementado (100%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel no requiere Justificación*	
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Lista de asistencias y/o actas de reunión por estamentos	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Planificador de reuniones
----------------------------	---------------------------

Descripción de la acción	Los espacios de Consejo de Profesores, como también los de Asistentes de la Educación son planificados cada semana, con temáticas tanto determinadas a nivel central (Sostenedor, Mineduc) como por la planificación anual del EE. Comprendiendo que hay situaciones no previstas que pueden modificar lo planificado.	
Fecha de inicio	04/3/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementado (100%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Temarios abordados en espacios de consejo de profesores y reunión de asistentes de la educación	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Internalización de Instrumentos de Gestión Educativa	
Descripción de la acción	Se realiza un organigrama y base de datos de instrumentos de gestión para ser presentados a todos los funcionarios, para poder ir profesionalizando la labor, impulsando una mayor comprensión de las acciones que se realizan dentro del establecimiento -y por parte del sostenedor.	
Fecha de inicio	01/4/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Lista de funcionarios participantes de estas reuniones	Óptimo (75% a 100%)

Nivel de contribución de las acciones al cumplimiento de la estrategia	
Nivel	Media
Comentario	dos objetivos se presentan: enerar un sistema de monitoreo que permita ir actualizando los instrumentos de gestión y fortalecer nuestro sistema de gestión institucional, enfocado en el área pedagógica, a través de un liderazgo distribuido. las estrategias respectivas son: implementar espacios participativos y reforzar las acciones propuestas por el equipo ege. son 4 acciones programadas. el desafío en ésta area es evaluar durante el año 2026 el grado de coherencia entre objetivo, estrategias y acciones a desarrollar y el grado de cumplimiento de las metas propuestas para el período.
Criterios que relevar	
Nudos críticos para abordar el año	potenciar la función del equipo directivo en cuanto a funciones, desarrollo de tareas y responsabilidades para una mejor implementacion del proyecto educativo institucional. reorganización de situaciones administrativas del equipo directivo, considerando que muchas veces la rutina o imprevistos altera lo programado en la escuela,
Recomendaciones para la mejora	reorganizar los horarios para los profesores en año 2026. programar y realizar las capacitaciones durante el primer semestre. en el próximo consejo escolar se presentaran organigrama de la escuela. tambien explicitar el funcionograma respectivo. adecuación y socializacion de los protocolos de actuación y los 25 nuevos reglamentos frente a cada situación que se abordan. en el establecimiento. potenciar la participación de la comunidad a través de diversos mecanismos. diversificación de las responsabilidades en la escuela. mantener la organización del equipo directivo: reuniones programadas, asignacion de funciones y responsabilidades. focalización en temas pedagógicos. mayor integracion y participación de centro de estudiantes en la comunidad escolar

Dimensión	Objetivo	Meta	Estrategia	Subdimensión
Convivencia Escolar	Implementar estrategias y procedimientos que permitan poner en práctica las acciones propuestas en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, con el fin de mejorar los procedimientos y el clima de convivencia escolar.	Se espera que el 80% de las actividades propuestas sean realizadas, justificando el 20% de las acciones no realizadas.	Ejecutar diversas actividades de socialización del plan de gestión de CE a toda la comunidad educativa, para luego poner en práctica las acciones propuestas.	Formación
	Fortalecer el equipo de convivencia escolar, mediante el desarrollo de actividades que potencien el compromiso de la comunidad educativa, en un enfoque pedagógico integral, comunitario, de resguardo de los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, para promover un ambiente escolar propicio para el aprendizaje.	Se espera involucrar al 70% de la comunidad educativa en las actividades planteadas por el equipo de convivencia escolar comprendiendo la importancia del convivir.	Articular el trabajo del equipo de CE con los demás equipos pedagógicos del establecimiento, distribuyendo los roles y funciones, conforme a la necesidad presentada en la comunidad educativa.	Convivencia escolar

Convivencia Escolar

Nombre de la acción	Talleres por niveles	
Descripción de la acción	Se planifican diversos talleres para ser aplicados por miembros del Equipo de Convivencia Educativa, como también por redes externas que apoyan la gestión dentro del establecimiento.	
Fecha de inicio	03/3/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Lista de talleres realizados	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Día de la convivencia educativa	
Descripción de la acción	El equipo de Convivencia Educativa planifica diversas actividades, en base a instrucciones de nivel central, que permitan la participación de los distintos actores del establecimiento (Estudiantes - Funcionarios - Apoderados).	
Fecha de inicio	14/4/2025	
Fecha de Término	11/5/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementado (100%)	Implementado (100%)

Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Planificación de actividades	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Plan de Gestión de CE	
Descripción de la acción	En base al contexto actual del establecimiento y bajo los lineamientos del plan de reactivación educativa ministerial, se modifica el plan de gestión de convivencia educativa.	
Fecha de inicio	03/3/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Plan de gestión de CE	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Contratación de TENS	
Descripción de la acción	Por medida de resguardo de estudiantes del establecimiento, se requiere la contratación de una TENS que apoye a los estudiantes, con especial énfasis en 2do básico por la presencia de un diagnóstico clínico que conlleva riesgo vital de alumno.	
Fecha de inicio	04/3/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Libro de registro de apoyo de TENS	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Aumento de horas de contratación de funcionarios de CE	
Descripción de la acción	En base al contexto del año anterior, se realiza una modificación en la contratación de personal del equipo de convivencia educativa, aumentando la presencia (en horas de contratación) del Encargado del Equipo, para igualar contratación de Trabajadora Social.	
Fecha de inicio	01/3/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	

Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementado (100%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Horario encargado c.e.	Óptimo (75% a 100%)
Nivel de contribución de las acciones al cumplimiento de la estrategia		
Nivel	Media	
Comentario	el objetivo es: implementar estrategias y procedimientos que permitan poner en práctica las acciones propuestas en el plan de gestión y fortalecer el equipo de convivencia escolar, mediante el desarrollo de actividades que potencien el compromiso de la comunidad educativa. las estrategias respectivas son: ejecutar diversas actividades de socialización del plan de gestión de ce y articular el trabajo del equipo de ce con los demás equipos pedagógicos. las acciones asociadas son 5 y 2 son contratación de personal. para el año 2026 promover una evaluación del impacto del objetivo estrategico asociado a la meta de la dimensión: 80% de las actividades propuestas sean realizadas y involucrar al 70% de la comunidad educativa en las actividades planteadas. considerar que el objetivo es más amplio que las metas de participacion propuestas.	
	Criterios que relevar	
Nudos críticos para abordar el año	incorporar en el área de convivencia escolar estándares indicativos de desempeño para optimizar las distintas actividades que propone el plan de gestión de la convivencia escolar.	
Recomendaciones para la mejora	evaluación del objetivo estrategico de la dimensión, estableciendo el grado de coherencia con las metas, estrategias y acciones propuestas. evaluar el grtado de compromiso de la educativa educativa en la mejora de la convivencia educativa.	

Dimensión	Objetivo	Meta	Estrategia	Subdimensión
Gestión de Recursos	Gestionar de manera eficiente la adquisición de recursos humanos, financieros, didácticos y administrativos, según las necesidades que se presenten en el establecimiento, con el fin de potenciar los planes presentes en la escuela.	Se espera potenciar el 100% de los estamentos presentes en el establecimiento con la adquisición de recursos, ya sean tangibles como de R.R.H.H.	Tramitar mediante normativa SEP y lineamientos del sostenedor, la adquisición de insumos y la contratación de R.R.H.H.	Gestión del personal
				Gestión de los resultados financieros
	Garantizar la adquisición, actualización y habilitación de espacios y recursos educativos, con el fin de apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de habilidades académicas y artísticas, según las necesidades detectadas en el establecimiento, que permitan generar las condiciones adecuadas para una formación integral nuestra comunidad educativa.	Se espera que el 80% de las propuestas de adquisición de recursos permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.	Generar un plan de compras anual en concordancia con nuestro contexto escolar y lineamientos del sostenedor.	Gestión de los resultados financieros
				Gestión de los recursos educativos

Gestión de Recursos

Nombre de la acción	Mantenimiento de impresoras
---------------------	-----------------------------

Descripción de la acción	Se solicita la gestión en el mantenimiento de los equipos correspondientes a impresoras eco-tank y fotocopidora. También la adquisición de set de almohadillas por cada impresora del establecimiento.	
Fecha de inicio	01/4/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El responsable de la ejecución de la actividad no pudo implementar la actividad por razones de tiempo u organización.	El responsable de la ejecución de la actividad no pudo implementar la actividad por razones de tiempo u organización.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Informe de arreglo y mantención impresoras	Insuficiente (1% a 24%)
	Doc digital con información de pago	Insuficiente (1% a 24%)

Nombre de la acción	Contratación de Informático	
Descripción de la acción	Se continúa la contratación de un informático por 44 horas.	
Fecha de inicio	01/3/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Resumen de acciones realizadas durante el año en curso	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Adquisición de insumos computacionales	
Descripción de la acción	Adquisición de insumos computaciones, de mantenimiento (Aseo), tintas, toner.	
Fecha de inicio	03/3/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de

Verificación		verificación
	Informe de uso por informático	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Arriendo de multicopiadora	
Descripción de la acción	Se gestiona el arriendo de una multicopiadora a color para el año en curso.	
Fecha de inicio	01/3/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Resumen (cantidad) de hojas impresas	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Servicio de transporte salidas pedagógicas	
Descripción de la acción	Se solicita servicio de transporte para salidas pedagógicas a partir de las necesidades de la escuela.	
Fecha de inicio	01/5/2025	
Fecha de Término	19/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Orden de compra y/o factura	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Adquisición de mobiliario	
Descripción de la acción	Se realiza la solicitud de compra de mobiliario con empresa PACAR para mejorar espacios educativos, como Hall, Biblioteca, Sala de Profesores, Sala de clases.	
Fecha de inicio	01/4/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación

	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Orden de compra	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Adquisición de elementos tecnológicos	
Descripción de la acción	Se solicita la compra de Equipos Computacionales ALL ONE e Impresoras Eco Tank, para continuar mejorando espacios educativos, como Laboratorio de Computación y CRA.	
Fecha de inicio	01/4/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Orden de compra	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Actualización de bibliografía	
Descripción de la acción	En el proceso de mejoramiento del CRA del establecimiento, se requiere la adquisición de bibliografía actualizada para uso de los estudiantes y aplicación efectiva del plan lector del establecimiento.	
Fecha de inicio	01/4/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Orden de compra	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Premiación de estudiantes	
Descripción de la acción	Se adquieren insumos para destacar a estudiantes que hayan obtenido alguna distinción durante el año en curso.	
Fecha de inicio	01/5/2025	
Fecha de Término	05/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)

		99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Listado de estudiantes destacados.	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Adquisición de insumos deportivos	
Descripción de la acción	Se adquieren insumos deportivos, tanto para las clases de Educación Física y Salud, como para potenciar el equipo de Rugby del establecimiento.	
Fecha de inicio	03/3/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Informe de uso de elementos adquiridos	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Adquisición de insumos de oficina	
Descripción de la acción	Se adquieren insumos de oficina que ayudan en la gestión educativa.	
Fecha de inicio	24/2/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementación avanzada (75% a 99%)	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Fotografías de insumos adquiridos.	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Adquisición de útiles escolares	
Descripción de la acción	Se adquieren diversos materiales escolares para uso de los estudiantes y funcionarios dentro del establecimiento educacional.	
Fecha de inicio	24/2/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	

Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementado (100%)	Implementado (100%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Registro de materiales "fungibles" entregados	Óptimo (75% a 100%)

Nombre de la acción	Adquisición de insumos musicales	
Descripción de la acción	Se adquieren instrumentos musicales e implementación acústica para la mejora en presentaciones musicales y de otra índole, donde participan nuestros estudiantes.	
Fecha de inicio	01/4/2025	
Fecha de Término	31/12/2025	
Nivel de Ejecución	Nivel de ejecución declarado por el director(a)	Nivel de ejecución visita de verificación
	Implementado (100%)	Implementado (100%)
Justificación	Justificación declarada por el director(a)	Justificación visita de verificación
	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Medio de Verificación	Descripción del medio de verificación	Evaluación del medio de verificación
	Informe de usos de elementos adquiridos	Óptimo (75% a 100%)

Nivel de contribución de las acciones al cumplimiento de la estrategia	
Nivel	Media
Comentario	los objetivos planteados son: gestionar de manera eficiente la adquisición de recursos humanos, financieros, didácticos y administrativos y garantizar la adquisición, actualización y habilitación de espacios y recursos educativos. las estrategias respectivas son: tramitar mediante normativa sep y lineamientos del sostenedor, la adquisición de insumos y la contratación de r.r.h.h y generar un plan de compras anual. para esto se plantean 12 acciones para adquirir diversos recursos materiales. para el año 2026 es necesario establecer mecanismo claros entre el sostenedor y la escuela para tener a disposición los materiales a durante el desarrollo del primer semestre.
Criterios que relevar	
Nudos críticos para abordar el año	el principal nudo crítico es perfeccionar el flujo de recursos económicos desde el sostenedor al establecimiento para la adquisición de diversos recursos didácticos al inicio del año escolar para el proceso de enseñanza aprendizaje.
Recomendaciones para la mejora	los objetivos estratégicos de la dimensión recursos apuntan a tener las mejores condiciones para el desarrollo de la mejora educativa, esto objetivos plantean: garantizar la adquisición, actualización y habilitación de espacios y recursos educativos, con el fin de apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de habilidades académicas y artísticas, según las necesidades detectadas en el establecimiento, que permitan generar las condiciones adecuadas para una formación integral nuestra comunidad educativa. y gestionar de manera eficiente la adquisición de recursos humanos, financieros, didácticos y administrativos, según las necesidades que se presenten en el establecimiento, con el fin de potenciar los planes presentes en la escuela.

Informe Técnico

Criterios	Comentarios
Grado de coherencia y	como ya se ha enunciado en el análisis de cada dimensión es necesario analizar la pertinencia

consistencia entre la fase estratégica y la fase anual	de la cantidad de objetivos estratégicos, metas y estrategias del plan de mejora para el período siguiente. asimismo, a modo de evaluación, establecer la pertinencia de las acciones con los objetivos y estrategias diseñadas considerando que el año 2026 se termina el ciclo de cuatro años del pme.
Observaciones generales	en el área de resultados se propone mejorar un 3% en los resultados académicos del establecimiento y aumentar en un 5% la participación de estudiantes en actividades del área artística y propuestas por redes externas, en comparación al año anterior. el gran desafío es seguir disminuyendo los alumnos que se ubican en los niveles insuficientes y aumentar los niveles de aprendizaje en los niveles elemental y adecuado. todo esto desafía a la escuela a seguir en senda de mejora de los aprendizajes. para ello es necesario seguir profundizando en la gestión directiva y con los profesores las siguientes temáticas: análisis y reflexión de indicadores de desarrollo personal y social. estándares indicativos de desempeño (eid); estándares para la profesión docente. alineación curricular: coherencia entre curriculum prescrito, desarrollado y evaluado. marco para buena dirección para educación básica y educación parvularia y seguir profundizando la aplicación del decreto de evaluación n° 67/2018 en sus tres fases: diagnóstica, formativa (retroalimentación) y sumativa. en este mismo decreto se señala la construcción del plan de acompañamiento de alumnos en situación de repitencia, lo cual implica poner en práctica esta norma desde principios del año escolar 2026.

Gestión Pedagógica

Nudos críticos para abordar el año	gestión de aula: inicio, desarrollo y especialmente cierre de la clase. capacitación docente en desarrollo de habilidades para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
Recomendaciones para la mejora	mejorar la calidad de los insumos solicitados que llegan a la escuela, por ejemplo: fotocopadoras y sus repuestos. mantención oportuna. aumentar el desarrollo de las mentorías docentes: es una buena estrategia para mejorar las prácticas docentes de acuerdo a las necesidades de cada docente. en el tercer período de desarrollo del plan realizar un análisis de las metas de la dimensión pedagógica. su grado de avance. realizar capacitación de apoderados sobre temas importantes; por ejemplo ley tea y resolución de conflictos en horarios que permitan a los apoderados su asistencia.

Liderazgo

Nudos críticos para abordar el año	potenciar la función del equipo directivo en cuanto a funciones, desarrollo de tareas y responsabilidades para una mejor implementación del proyecto educativo institucional. reorganización de situaciones administrativas del equipo directivo, considerando que muchas veces la rutina o imprevistos altera lo programado en la escuela,
Recomendaciones para la mejora	reorganizar los horarios para los profesores en año 2026. programar y realizar las capacitaciones durante el primer semestre. en el próximo consejo escolar se presentará organigrama de la escuela. también explicitar el funcionograma respectivo. adecuación y socialización de los protocolos de actuación y los 25 nuevos reglamentos frente a cada situación que se abordan. en el establecimiento. potenciar la participación de la comunidad a través de diversos mecanismos. diversificación de las responsabilidades en la escuela. mantener la organización del equipo directivo: reuniones programadas, asignación de funciones y responsabilidades. focalización en temas pedagógicos. mayor integración y participación de centro de estudiantes en la comunidad escolar

Convivencia Escolar

Nudos críticos para abordar el año	incorporar en el área de convivencia escolar estándares indicativos de desempeño para optimizar las distintas actividades que propone el plan de gestión de la convivencia escolar.
Recomendaciones para la mejora	evaluación del objetivo estratégico de la dimensión, estableciendo el grado de coherencia con las metas, estrategias y acciones propuestas. evaluar el grado de compromiso de la educativa educativa en la mejora de la convivencia educativa.

Gestión de Recursos

Nudos críticos para abordar el año	el principal nudo crítico es perfeccionar el flujo de recursos económicos desde el sostenedor al establecimiento para la adquisición de diversos recursos didácticos al inicio del año escolar para el proceso de enseñanza aprendizaje.
Recomendaciones para la mejora	los objetivos estratégicos de la dimensión recursos apuntan a tener las mejores condiciones para el desarrollo de la mejora educativa, esto objetivos plantean: garantizar la adquisición, actualización y habilitación de espacios y recursos educativos, con el fin de apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de habilidades académicas y artísticas, según las necesidades detectadas en el establecimiento, que permitan generar las condiciones adecuadas para una formación integral nuestra comunidad educativa. y gestionar de manera eficiente la adquisición de recursos humanos, financieros, didácticos y administrativos, según las necesidades que se presenten en el establecimiento, con el fin de potenciar los planes presentes en la escuela.