

## Reporte

### Implementación y Monitoreo

Fecha de Creación: 27/03/2026 12:12 hrs.

Nombre Establecimiento: CEIA CARLOS YANEZ MOYA

RBD: 24332

#### Implementación

| Dimensión          | Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estrategia                                                                                                                                                                               | Subdimensión                             | Cant. Indicadores | % de cumplimiento                     | Cant. Acciones | % de ejecución                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Gestión Pedagógica | Formar equipos de docentes y personal de apoyo pedagógico que trabajen de manera colaborativa en el diseño y la implementación de estrategias educativas inclusivas y adaptadas a las necesidades específicas de los estudiantes y que permitan a los estudiantes aprender de manera activa y significativa a través de la exploración de temas relevantes y la resolución de problemas auténticos. | Fomentar la colaboración entre docentes, personal de apoyo pedagógico, terapeutas y otros profesionales para abordar las necesidades individuales de los estudiantes de manera integral. | * Apoyo al desarrollo de los estudiantes | 2                 | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) | 2              | Implementación avanzada (75% a 99%)         |
| Gestión Pedagógica | Formar equipos de docentes y personal de apoyo pedagógico que trabajen de manera colaborativa en el diseño y la implementación de estrategias educativas inclusivas y adaptadas a las necesidades específicas de los estudiantes y que permitan a los estudiantes aprender de manera activa y significativa a través de la exploración de temas relevantes y la resolución de problemas auténticos. | Establecer reuniones regulares de equipo y grupos de trabajo multidisciplinarios para discutir y planificar estrategias educativas inclusivas y flexibles.                               | * Enseñanza y aprendizaje en el aula     | 2                 | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) | 2              | Implementado de manera adecuada (50% a 74%) |
| Gestión Pedagógica | Diseñar y ofrecer oportunidades de aprendizaje flexibles que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Implementación de plan de flexibilización para estudiantes                                                                                                                               | * Enseñanza y aprendizaje en el aula     | 2                 | Cumple de manera avanzada             | 3              | Implementación avanzada (75% a 99%)         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |   |                                         |   |                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                    | <p>permitan a los estudiantes aprender a su propio ritmo y de acuerdo con sus intereses y necesidades individuales. Esto puede incluir la implementación de programas de aprendizaje personalizado, la oferta de opciones de aprendizaje y la utilización de métodos de enseñanza activos y participativos que promuevan la autonomía y la motivación de los estudiantes.</p>                                                              | trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |   | a (75% a 99%)                           |   |                                      |
| Gestión Pedagógica | <p>Diseñar y ofrecer oportunidades de aprendizaje flexibles que permitan a los estudiantes aprender a su propio ritmo y de acuerdo con sus intereses y necesidades individuales. Esto puede incluir la implementación de programas de aprendizaje personalizado, la oferta de opciones de aprendizaje y la utilización de métodos de enseñanza activos y participativos que promuevan la autonomía y la motivación de los estudiantes.</p> | <p>Capacitar a los educadores para que puedan diseñar y ofrecer instrucción personalizada, brindándoles herramientas y recursos adecuados. Promover el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje experiencial como enfoques pedagógicos principales</p> | * Gestión Curricular     | 2 | Cumple de manera avanzada a (75% a 99%) | 4 | Implementación avanzada (75% a 99%)  |
| Liderazgo          | <p>Fortalecer el liderazgo del sostenedor en el apoyo a la gestión de Liderazgo del Establecimiento, técnico-pedagógico y administrativo-financiera a través de acciones centrales para potenciar el trabajo en red, articulando las etapas del PME.</p>                                                                                                                                                                                   | <p>Proporcionar acceso a recursos y herramientas pedagógicas que faciliten la implementación de prácticas efectivas de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento educativo.</p>                                                                                                         | * Liderazgo del director | 2 | Cumple de manera avanzada a (75% a 99%) | 2 | Implementación avanzada (75% a 99%)  |
| Liderazgo          | <p>Fortalecer el liderazgo del sostenedor en el apoyo a la gestión de Liderazgo del Establecimiento, técnico-pedagógico y administrativo-financiera a través de acciones</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Integrar al sostenedor en todas las etapas del proceso de desarrollo, implementación y evaluación del Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME),</p>                                                                                                                                      | * Liderazgo del director | 2 | Cumple de manera avanzada a (75% a 99%) | 2 | Implementado parcialmente (25 a 49%) |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                         |   |                                       |   |                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------------|
|                     | centrales para potenciar el trabajo en red, articulando las etapas del PME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | asegurando su participación activa y su compromiso con los objetivos establecidos.                                                                      |                                         |   |                                       |   |                                             |
| Liderazgo           | Promover y fortalecer la gestión institucional del establecimiento, basado en los sellos del PEI y las Políticas Educativas, a través de la instalación de procesos de planificación, monitoreo, seguimiento y cumplimiento de prácticas y metas, para suscitar una cultura escolar de altas expectativas sobre el desarrollo integral de los estudiantes y del desempeño de todos los funcionarios . | Implementar un sistema de monitoreo continuo para evaluar el avance hacia las metas establecidas y realizar ajustes según sea necesario.                | * Planificación y gestión de resultados | 2 | Cumple de manera adecuada (50% a 74%) | 2 | Implementado de manera adecuada (50% a 74%) |
| Liderazgo           | Promover y fortalecer la gestión institucional del establecimiento, basado en los sellos del PEI y las Políticas Educativas, a través de la instalación de procesos de planificación, monitoreo, seguimiento y cumplimiento de prácticas y metas, para suscitar una cultura escolar de altas expectativas sobre el desarrollo integral de los estudiantes y del desempeño de todos los funcionarios . | Designar responsables y establecer cronogramas para el seguimiento de las acciones planificadas, asegurando que se cumplan en tiempo y forma.           | * Planificación y gestión de resultados | 2 | Cumple parcialmente (25% a 49%)       | 2 | Implementado inicialmente (1% a 24%)        |
| Convivencia Escolar | Promover una cultura escolar y ambiente basado en relaciones de confianza, respeto, solidaridad, interrelación fraterna, instancias de participación y convivencia, de manera de asegurar el logro de los aprendizajes, la aceptación de los otros, independiente de sus características físicas, psicológicas,                                                                                       | Realizar talleres y capacitaciones para docentes, personal administrativo y estudiantes sobre temas de diversidad, inclusión y respeto a la diferencia. | * Convivencia escolar                   | 2 | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) | 2 | Implementación avanzada (75% a 99%)         |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |                                         |   |                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|-------------------------------------|
|                     | cognitivas y socio-culturales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |                                         |   |                                     |
| Gestión de Recursos | Asegurar una gestión ordenada y actualizada de los recursos financieros, humanos, tecnológicos, a través de la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de procedimientos administrativos institucionalizados, con el fin de responder oportunamente a las necesidades y requerimientos de los integrantes de la comunidad educativa. | Evaluar las necesidades y requerimientos de los integrantes de la comunidad educativa en términos de recursos y servicios, teniendo en cuenta factores como la cantidad de estudiantes, las áreas de especialización del personal, y las tecnologías disponibles. | * Gestión de los recursos educativos | 2 | Cumple de manera avanzada a (75% a 99%) | 2 | Implementación avanzada (75% a 99%) |
| Gestión de Recursos | Asegurar una gestión ordenada y actualizada de los recursos financieros, humanos, tecnológicos, a través de la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de procedimientos administrativos institucionalizados, con el fin de responder oportunamente a las necesidades y requerimientos de los integrantes de la comunidad educativa. | Fomentar una comunicación abierta y transparente con todos los miembros de la comunidad educativa, proporcionando información sobre la gestión de recursos y buscando su participación activa en el proceso.                                                      | * Gestión de los recursos educativos | 2 | Cumple de manera avanzada a (75% a 99%) | 2 | Implementación avanzada (75% a 99%) |

## Indicadores

| Dimensión          | Estrategia                                                                                                                                                                               | Indicador        | Descripción Indicador                                                           | Porcentaje Cumplimiento               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gestión Pedagógica | Fomentar la colaboración entre docentes, personal de apoyo pedagógico, terapeutas y otros profesionales para abordar las necesidades individuales de los estudiantes de manera integral. | Apoyo Individual | N° de alumnos atendidos de planes de apoyo individual implementados y evaluados | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |
| Gestión Pedagógica | Fomentar la colaboración entre docentes, personal de apoyo pedagógico, terapeutas y otros profesionales para abordar las necesidades individuales de los estudiantes de manera           | Planes de Apoyo  | Porcentaje de planes de apoyo individual implementados y evaluados              | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                             |                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                    | integral.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                             |                                       |
| Gestión Pedagógica | Establecer reuniones regulares de equipo y grupos de trabajo multidisciplinarios para discutir y planificar estrategias educativas inclusivas y flexibles.                                                                                                                           | Planificando                    | Porcentaje de planificaciones que incorporan estrategias inclusivas y flexibles             | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |
| Gestión Pedagógica | Establecer reuniones regulares de equipo y grupos de trabajo multidisciplinarios para discutir y planificar estrategias educativas inclusivas y flexibles.                                                                                                                           | Trabajo colaborativo            | Porcentaje de docentes que participan en equipos de trabajo colaborativo interdisciplinario | Cumple de manera adecuada (50% a 74%) |
| Gestión Pedagógica | Implementación de plan de flexibilización para estudiantes trabajadores.                                                                                                                                                                                                             | Estudiante Trabajador           | Porcentaje de estudiantes trabajadores que acceden a adecuaciones curriculares flexibles    | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |
| Gestión Pedagógica | Implementación de plan de flexibilización para estudiantes trabajadores.                                                                                                                                                                                                             | Flexibilizando                  | Porcentaje de docentes que implementan estrategias flexibles en aula.                       | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |
| Gestión Pedagógica | Capacitar a los educadores para que puedan diseñar y ofrecer instrucción personalizada, brindándoles herramientas y recursos adecuados. Promover el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje experiencial como enfoques pedagógicos principales | Acompañando el Aula             | % de acciones ejecutadas del Plan de Acompañamiento de Aula                                 | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |
| Gestión Pedagógica | Capacitar a los educadores para que puedan diseñar y ofrecer instrucción personalizada, brindándoles herramientas y recursos adecuados. Promover el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje experiencial como enfoques pedagógicos principales | Innovando en el aula            | % de acciones implementadas del Plan de Estrategias Innovadoras e Inclusivas                | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |
| Liderazgo          | Proporcionar acceso a recursos y herramientas pedagógicas que faciliten la implementación de prácticas efectivas de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento educativo.                                                                                                         | Gestión de recursos Pedagógicos | N° recursos pedagógicos gestionados y entregados oportunamente                              | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |
| Liderazgo          | Proporcionar acceso a recursos y herramientas pedagógicas que faciliten la implementación de prácticas efectivas de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento educativo.                                                                                                         | Uso de recursos pedagógicos     | Porcentaje de docentes que acceden a recursos pedagógicos para mejorar la enseñanza         | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |
| Liderazgo          | Integrar al sostenedor en                                                                                                                                                                                                                                                            | Acompañamiento                  | Porcentaje de acciones                                                                      | Cumple de manera                      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                             |                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     | todas las etapas del proceso de desarrollo, implementación y evaluación del Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME), asegurando su participación activa y su compromiso con los objetivos establecidos.                           | técnico                   | del PME con acompañamiento técnico del sostenedor                           | avanzada (75% a 99%)                  |
| Liderazgo           | Integrar al sostenedor en todas las etapas del proceso de desarrollo, implementación y evaluación del Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME), asegurando su participación activa y su compromiso con los objetivos establecidos. | Sostenedor en acción      | Porcentaje de etapas del PME con participación efectiva del sostenedor      | Cumple de manera adecuada (50% a 74%) |
| Liderazgo           | Implementar un sistema de monitoreo continuo para evaluar el avance hacia las metas establecidas y realizar ajustes según sea necesario.                                                                                           | Metas PME                 | Porcentaje de metas del PME con seguimiento y análisis periódico            | Cumple de manera adecuada (50% a 74%) |
| Liderazgo           | Implementar un sistema de monitoreo continuo para evaluar el avance hacia las metas establecidas y realizar ajustes según sea necesario.                                                                                           | Monitoreo de Indicadores  | Porcentaje de indicadores del PME monitoreados periódicamente               | Cumple de manera adecuada (50% a 74%) |
| Liderazgo           | Designar responsables y establecer cronogramas para el seguimiento de las acciones planificadas, asegurando que se cumplan en tiempo y forma.                                                                                      | Acciones Implementadas    | Porcentaje de acciones del PME ejecutadas dentro de los plazos establecidos | Cumple parcialmente (25% a 49%)       |
| Liderazgo           | Designar responsables y establecer cronogramas para el seguimiento de las acciones planificadas, asegurando que se cumplan en tiempo y forma.                                                                                      | Acciones PME              | Porcentaje de acciones del PME con responsables y seguimiento definidos     | Cumple parcialmente (25% a 49%)       |
| Convivencia Escolar | Realizar talleres y capacitaciones para docentes, personal administrativo y estudiantes sobre temas de diversidad, inclusión y respeto a la diferencia.                                                                            | Actividades de Covivencia | Porcentaje de actividades formativas en convivencia ejecutadas              | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |
| Convivencia Escolar | Realizar talleres y capacitaciones para docentes, personal administrativo y estudiantes sobre temas de diversidad, inclusión y respeto a la diferencia.                                                                            | Plan de Convivencia       | Elaboración el plan de convivencia escolar                                  | Cumple (100%)                         |
| Gestión de Recursos | Evaluar las necesidades y requerimientos de los integrantes de la comunidad educativa en términos de recursos y servicios, teniendo en cuenta factores como la cantidad de estudiantes,                                            | Diagnostico de necesidaes | N° de necesidades de recursos levantadas mediante diagnóstico institucional | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                         |                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     | las áreas de especialización del personal, y las tecnologías disponibles.                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                         |                                       |
| Gestión de Recursos | Evaluar las necesidades y requerimientos de los integrantes de la comunidad educativa en términos de recursos y servicios, teniendo en cuenta factores como la cantidad de estudiantes, las áreas de especialización del personal, y las tecnologías disponibles. | Recursos priorizados | Porcentaje de requerimientos priorizados según diagnóstico                              | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |
| Gestión de Recursos | Fomentar una comunicación abierta y transparente con todos los miembros de la comunidad educativa, proporcionando información sobre la gestión de recursos y buscando su participación activa en el proceso.                                                      | Gestionando Recursos | Porcentaje de procedimientos de gestión de recursos informados a la comunidad educativa | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |
| Gestión de Recursos | Fomentar una comunicación abierta y transparente con todos los miembros de la comunidad educativa, proporcionando información sobre la gestión de recursos y buscando su participación activa en el proceso.                                                      | Recursos Solicitados | Porcentaje de solicitudes de recursos comprados oportunamente                           | Cumple de manera avanzada (75% a 99%) |

## Acciones

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Gestión Pedagógica                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Estrategia                    | Capacitar a los educadores para que puedan diseñar y ofrecer instrucción personalizada, brindándoles herramientas y recursos adecuados. Promover el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje experiencial como enfoques pedagógicos principales |
| Acción                        | Ciclo de observación y retroalimentación pedagógica                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción                   | Realizar visitas de acompañamiento al aula con retroalimentación formativa, centrada en metodologías activas y clima de aula.                                                                                                                                                        |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                                                                                                                                                                      |
| Fecha Inicio                  | 05/5/2025                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha Terminó                 | 28/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Responsable                   | Jefe técnico                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recursos Necesarios Ejecución | Instrumentos de observación, horas no lectivas                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tic                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan(es)                      | - Plan de Desarrollo Profesional Docente                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medios de Verificación        | - Pautas de Observación<br>- Actas de retroalimentación<br>- Registro de observación                                                                                                                                                                                                 |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
|                          | - Calendario de Observación |
| Monto Subvención General | \$0                         |
| Monto SEP                | \$0                         |
| Monto PIE                | \$0                         |
| Monto EIB                | \$0                         |
| Monto Mantenimiento      | \$0                         |
| Monto Pro retención      | \$0                         |
| Monto Internado          | \$0                         |
| Monto Reforzamiento      | \$0                         |
| Monto FAEP               | \$0                         |
| Monto Aporte Municipal   | \$0                         |
| Monto Total              | \$0                         |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Gestión Pedagógica                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Estrategia                    | Capacitar a los educadores para que puedan diseñar y ofrecer instrucción personalizada, brindándoles herramientas y recursos adecuados. Promover el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje experiencial como enfoques pedagógicos principales |
| Acción                        | Implementación de estrategias pedagógicas innovadoras                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción                   | Acompañar a docentes en la implementación de al menos una estrategia innovadora (ABP, estudio de casos, TIC).                                                                                                                                                                        |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                                                                                                                                                                      |
| Fecha Inicio                  | 17/6/2025                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha Terminó                 | 01/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Responsable                   | Jefe técnico                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recursos Necesarios Ejecución | Material didáctico, recursos TIC                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tic                           | Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plan(es)                      | - Plan de Desarrollo Profesional Docente                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medios de Verificación        | - Planificaciones<br>- Evidencias de Aula<br>- Fotografías                                                                                                                                                                                                                           |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Dimension | Gestión Pedagógica |
|-----------|--------------------|



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategia                    | Capacitar a los educadores para que puedan diseñar y ofrecer instrucción personalizada, brindándoles herramientas y recursos adecuados. Promover el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje experiencial como enfoques pedagógicos principales |
| Acción                        | Espacios de reflexión pedagógica                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción                   | Desarrollar reuniones de análisis pedagógico para reflexionar sobre resultados del acompañamiento y definir mejoras.                                                                                                                                                                 |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                                                                                                                                                                      |
| Fecha Inicio                  | 16/6/2025                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha Terminó                 | 15/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Responsable                   | Jefe técnico                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recursos Necesarios Ejecución | Sala de reuniones, actas                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tic                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan(es)                      | - Plan de Desarrollo Profesional Docente                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medios de Verificación        | - Lista de asistencias<br>- Acuerdos pedagógicos<br>- Actas de reuniones                                                                                                                                                                                                             |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensión                     | Gestión Pedagógica                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Estrategia                    | Capacitar a los educadores para que puedan diseñar y ofrecer instrucción personalizada, brindándoles herramientas y recursos adecuados. Promover el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje experiencial como enfoques pedagógicos principales |
| Acción                        | Implementación de metodologías activas inclusivas                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción                   | Implementar metodologías activas e inclusivas como ABP y aprendizaje cooperativo en los distintos niveles del CEIA, considerando la diversidad y trayectorias educativas del estudiantado.                                                                                           |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Justificación de nivel        | Los recursos comprometidos para la implementación de la actividad llegaron a destiempo.                                                                                                                                                                                              |
| Fecha Inicio                  | 05/4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha Terminó                 | 30/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Responsable                   | Jefe técnico                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recursos Necesarios Ejecución | Material didáctico, planificación colaborativa                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ate                           | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tic                           | Sala de clases                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plan(es)                      | - Plan de Desarrollo Profesional Docente                                                                                                                                                                                                                                             |

|                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de Verificación   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de capacitación</li> <li>- Fotografías</li> <li>- Planificaciones de Aula</li> </ul> |
| Monto Subvención General | \$1.000.000                                                                                                                           |
| Monto SEP                | \$0                                                                                                                                   |
| Monto PIE                | \$0                                                                                                                                   |
| Monto EIB                | \$0                                                                                                                                   |
| Monto Mantenimiento      | \$0                                                                                                                                   |
| Monto Pro retención      | \$0                                                                                                                                   |
| Monto Internado          | \$0                                                                                                                                   |
| Monto Reforzamiento      | \$0                                                                                                                                   |
| Monto FAEP               | \$0                                                                                                                                   |
| Monto Aporte Municipal   | \$0                                                                                                                                   |
| Monto Total              | \$1.000.000                                                                                                                           |

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Gestión Pedagógica                                                                                                    |
| Estrategia                    | Implementación de plan de flexibilización para estudiantes trabajadores.                                              |
| Acción                        | Actividades Académicas                                                                                                |
| Descripción                   | Se definirá el tipo de material académico y los tipos y formas de evaluación.                                         |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                   |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                       |
| Fecha Inicio                  | 22/12/2025                                                                                                            |
| Fecha Termino                 | 24/12/2025                                                                                                            |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                               |
| Responsable                   | Equipo de gestión                                                                                                     |
| Recursos Necesarios Ejecución | Hojas, tinta, impresora y plataforma educacional.                                                                     |
| Ate                           | No                                                                                                                    |
| Tic                           | No                                                                                                                    |
| Plan(es)                      | - Plan de Apoyo a la Inclusión                                                                                        |
| Medios de Verificación        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega de material de los alumnos</li> <li>- Fichas de Matrícula</li> </ul> |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                   |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                   |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                   |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                   |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                   |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                   |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                   |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                   |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                   |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                   |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                                   |

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dimension  | Gestión Pedagógica                                                       |
| Estrategia | Implementación de plan de flexibilización para estudiantes trabajadores. |
| Acción     | Seguimiento Pedagógico                                                   |

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                   | Seguimiento académico personalizado a los alumnos trabajadores                                  |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                             |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas. |
| Fecha Inicio                  | 31/3/2025                                                                                       |
| Fecha Terminó                 | 28/11/2025                                                                                      |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                         |
| Responsable                   | Jefe técnico                                                                                    |
| Recursos Necesarios Ejecución | Hojas, tinta, horas de colaboración.                                                            |
| Ate                           | No                                                                                              |
| Tic                           | No                                                                                              |
| Plan(es)                      | - Plan de Apoyo a la Inclusión                                                                  |
| Medios de Verificación        | - Registro de tutorías<br>- Informes de Seguimiento                                             |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                             |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                             |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                             |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                             |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                             |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                             |
| Monto Internado               | \$0                                                                                             |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                             |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                             |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                             |
| Monto Total                   | \$0                                                                                             |

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensión                     | Gestión Pedagógica                                                                              |
| Estrategia                    | Implementación de plan de flexibilización para estudiantes trabajadores.                        |
| Acción                        | Adecuando                                                                                       |
| Descripción                   | Implementar adecuaciones horarias y de evaluación para estudiantes trabajadores.                |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                             |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas. |
| Fecha Inicio                  | 31/3/2025                                                                                       |
| Fecha Terminó                 | 25/11/2025                                                                                      |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                         |
| Responsable                   | Equipo de gestión                                                                               |
| Recursos Necesarios Ejecución | Plataforma Classroom, correos institucionales.                                                  |
| Ate                           | No                                                                                              |
| Tic                           | Laboratorio                                                                                     |
| Plan(es)                      | - Plan de Apoyo a la Inclusión                                                                  |
| Medios de Verificación        | - Calendario de pruebas<br>- Horarios                                                           |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                             |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                             |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                             |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                             |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                             |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Monto Pro retención    | \$0 |
| Monto Internado        | \$0 |
| Monto Reforzamiento    | \$0 |
| Monto FAEP             | \$0 |
| Monto Aporte Municipal | \$0 |
| Monto Total            | \$0 |

|                               |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Gestión Pedagógica                                                                                                                                                  |
| Estrategia                    | Establecer reuniones regulares de equipo y grupos de trabajo multidisciplinarios para discutir y planificar estrategias educativas inclusivas y flexibles.          |
| Acción                        | Formando Equipos                                                                                                                                                    |
| Descripción                   | Formar equipos de docentes y personal de apoyo pedagógico para el diseño e implementación de estrategias inclusivas y flexibles.                                    |
| Nivel de ejecución            | Implementado de manera adecuada (50% a 74%)                                                                                                                         |
| Justificación de nivel        | Ciertas condiciones relacionadas con el tiempo, los recursos humanos y/o materiales o la infraestructura no permitieron la adecuada implementación de la actividad. |
| Fecha Inicio                  | 07/4/2025                                                                                                                                                           |
| Fecha Terminó                 | 28/11/2025                                                                                                                                                          |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                             |
| Responsable                   | Equipo de gestión                                                                                                                                                   |
| Recursos Necesarios Ejecución | Hojas, tinta impresoras, espacios de trabajo, horas de colaboración                                                                                                 |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                  |
| Tic                           | Laboratorio                                                                                                                                                         |
| Plan(es)                      | - Plan de Apoyo a la Inclusión<br>- Plan de Desarrollo Profesional Docente                                                                                          |
| Medios de Verificación        | - Registro de asistencia<br>- Actas de conformación de equipos                                                                                                      |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                                                                                 |

|                        |                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension              | Gestión Pedagógica                                                                                                                                                  |
| Estrategia             | Establecer reuniones regulares de equipo y grupos de trabajo multidisciplinarios para discutir y planificar estrategias educativas inclusivas y flexibles.          |
| Acción                 | Trabajo Multidisciplinario                                                                                                                                          |
| Descripción            | Establecer reuniones regulares de equipos y grupos de trabajo para planificar estrategias educativas inclusivas.                                                    |
| Nivel de ejecución     | Implementado de manera adecuada (50% a 74%)                                                                                                                         |
| Justificación de nivel | Ciertas condiciones relacionadas con el tiempo, los recursos humanos y/o materiales o la infraestructura no permitieron la adecuada implementación de la actividad. |

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Inicio                  | 21/4/2025                                                                  |
| Fecha Termino                 | 28/11/2025                                                                 |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                    |
| Responsable                   | Equipo de gestión                                                          |
| Recursos Necesarios Ejecución | Sala de reuniones, plataforma web.                                         |
| Ate                           | No                                                                         |
| Tic                           | Laboratorio                                                                |
| Plan(es)                      | - Plan de Apoyo a la Inclusión<br>- Plan de Desarrollo Profesional Docente |
| Medios de Verificación        | - Actas firmadas<br>- Calendario de reuniones                              |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                        |
| Monto SEP                     | \$0                                                                        |
| Monto PIE                     | \$0                                                                        |
| Monto EIB                     | \$0                                                                        |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                        |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                        |
| Monto Internado               | \$0                                                                        |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                        |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                        |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                        |
| Monto Total                   | \$0                                                                        |

|                               |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Gestión Pedagógica                                                                                                                                                                       |
| Estrategia                    | Fomentar la colaboración entre docentes, personal de apoyo pedagógico, terapeutas y otros profesionales para abordar las necesidades individuales de los estudiantes de manera integral. |
| Acción                        | Planes de apoyo                                                                                                                                                                          |
| Descripción                   | Diseñar e implementar planes de apoyo individualizados para estudiantes que lo requieran.                                                                                                |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                                      |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                                                                          |
| Fecha Inicio                  | 21/4/2025                                                                                                                                                                                |
| Fecha Termino                 | 28/11/2025                                                                                                                                                                               |
| Programa Asociado             | SAAT                                                                                                                                                                                     |
| Responsable                   | Equipo de gestión                                                                                                                                                                        |
| Recursos Necesarios Ejecución | Psicopedagogo, Espacio de trabajo                                                                                                                                                        |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                                       |
| Tic                           | Laboratorio                                                                                                                                                                              |
| Plan(es)                      | - Plan de Apoyo a la Inclusión                                                                                                                                                           |
| Medios de Verificación        | - Informe Final<br>- Planes de apoyo                                                                                                                                                     |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                                      |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Monto Internado        | \$0 |
| Monto Reforzamiento    | \$0 |
| Monto FAEP             | \$0 |
| Monto Aporte Municipal | \$0 |
| Monto Total            | \$0 |

|                               |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Gestión Pedagógica                                                                                                                                                                       |
| Estrategia                    | Fomentar la colaboración entre docentes, personal de apoyo pedagógico, terapeutas y otros profesionales para abordar las necesidades individuales de los estudiantes de manera integral. |
| Acción                        | Monitoreo                                                                                                                                                                                |
| Descripción                   | Realizar evaluaciones periódicas del impacto de los apoyos entregados a los estudiantes, ajustando las estrategias según resultados.                                                     |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                                      |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                                                                          |
| Fecha Inicio                  | 05/5/2025                                                                                                                                                                                |
| Fecha Terminó                 | 28/11/2025                                                                                                                                                                               |
| Programa Asociado             | SAAT                                                                                                                                                                                     |
| Responsable                   | Equipo de gestión                                                                                                                                                                        |
| Recursos Necesarios Ejecución | Espacio de trabajo, psicopedagogo.                                                                                                                                                       |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                                       |
| Tic                           | No                                                                                                                                                                                       |
| Plan(es)                      | - Plan de Apoyo a la Inclusión                                                                                                                                                           |
| Medios de Verificación        | - Informes del Psicopedagogo                                                                                                                                                             |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                                                                                      |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                                                                                                      |

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension              | Liderazgo                                                                                                                                     |
| Estrategia             | Designar responsables y establecer cronogramas para el seguimiento de las acciones planificadas, asegurando que se cumplan en tiempo y forma. |
| Acción                 | Difusión del Cronograma                                                                                                                       |
| Descripción            | Elaborar y difundir un cronograma anual con hitos y plazos para el seguimiento de las acciones del PME.                                       |
| Nivel de ejecución     | Implementado inicialmente (1% a 24%)                                                                                                          |
| Justificación de nivel | Dificultades en la planificación del establecimiento impidieron que la actividad se desarrollara conforme a lo planificado                    |
| Fecha Inicio           | 28/4/2025                                                                                                                                     |
| Fecha Terminó          | 27/6/2025                                                                                                                                     |
| Programa Asociado      | Ninguno                                                                                                                                       |
| Responsable            | Equipo de gestión                                                                                                                             |

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Recursos Necesarios Ejecución | Sala de reuniones, Página web, etc. |
| Ate                           | No                                  |
| Tic                           | No                                  |
| Plan(es)                      | - Ninguno                           |
| Medios de Verificación        | - Cronograma                        |
| Monto Subvención General      | \$0                                 |
| Monto SEP                     | \$0                                 |
| Monto PIE                     | \$0                                 |
| Monto EIB                     | \$0                                 |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                 |
| Monto Pro retención           | \$0                                 |
| Monto Internado               | \$0                                 |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                 |
| Monto FAEP                    | \$0                                 |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                 |
| Monto Total                   | \$0                                 |

|                               |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Liderazgo                                                                                                                                                           |
| Estrategia                    | Designar responsables y establecer cronogramas para el seguimiento de las acciones planificadas, asegurando que se cumplan en tiempo y forma.                       |
| Acción                        | Acciones Ejecutadas                                                                                                                                                 |
| Descripción                   | Porcentaje de acciones del PME ejecutadas dentro de los plazos establecidos                                                                                         |
| Nivel de ejecución            | Implementado inicialmente (1% a 24%)                                                                                                                                |
| Justificación de nivel        | Ciertas condiciones relacionadas con el tiempo, los recursos humanos y/o materiales o la infraestructura no permitieron la adecuada implementación de la actividad. |
| Fecha Inicio                  | 30/6/2025                                                                                                                                                           |
| Fecha Terminó                 | 28/11/2025                                                                                                                                                          |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                             |
| Responsable                   | Equipo de gestión                                                                                                                                                   |
| Recursos Necesarios Ejecución | Computador                                                                                                                                                          |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                  |
| Tic                           | No                                                                                                                                                                  |
| Plan(es)                      | - Ninguno                                                                                                                                                           |
| Medios de Verificación        | - Informe de avance                                                                                                                                                 |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                                                                 |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                                                                                 |

|                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Liderazgo                                                                                                                                |
| Estrategia                    | Implementar un sistema de monitoreo continuo para evaluar el avance hacia las metas establecidas y realizar ajustes según sea necesario. |
| Acción                        | Diseño del sistema de monitoreo institucional                                                                                            |
| Descripción                   | Diseñar e implementar un sistema institucional de monitoreo continuo para evaluar el avance hacia las metas establecidas.                |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                      |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                          |
| Fecha Inicio                  | 31/3/2025                                                                                                                                |
| Fecha Terminó                 | 28/11/2025                                                                                                                               |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                  |
| Responsable                   | Equipo de gestión                                                                                                                        |
| Recursos Necesarios Ejecución | Sala de reuniones, computador.                                                                                                           |
| Ate                           | No                                                                                                                                       |
| Tic                           | No                                                                                                                                       |
| Plan(es)                      | - Ninguno                                                                                                                                |
| Medios de Verificación        | - Acta de reuniones<br>- Sistema de monitoreo                                                                                            |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                      |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                      |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                      |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                      |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                      |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                      |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                                      |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                                      |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                                      |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                                      |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                                                      |

|                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Liderazgo                                                                                                                                |
| Estrategia                    | Implementar un sistema de monitoreo continuo para evaluar el avance hacia las metas establecidas y realizar ajustes según sea necesario. |
| Acción                        | Ajuste a acciones                                                                                                                        |
| Descripción                   | Realizar ajustes a las acciones y metas del PME según los resultados obtenidos del monitoreo continuo.                                   |
| Nivel de ejecución            | Implementado inicialmente (1% a 24%)                                                                                                     |
| Justificación de nivel        | El responsable de la ejecución de la actividad no pudo implementar la actividad por razones de tiempo u organización.                    |
| Fecha Inicio                  | 30/6/2025                                                                                                                                |
| Fecha Terminó                 | 28/11/2025                                                                                                                               |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                  |
| Responsable                   | Equipo de gestión                                                                                                                        |
| Recursos Necesarios Ejecución | Sala de reuniones, computadores, diseño de carta gantt                                                                                   |
| Ate                           | No                                                                                                                                       |
| Tic                           | No                                                                                                                                       |
| Plan(es)                      | - Ninguno                                                                                                                                |
| Medios de Verificación        | - Acta de reuniones                                                                                                                      |



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Monto Subvención General | \$0 |
| Monto SEP                | \$0 |
| Monto PIE                | \$0 |
| Monto EIB                | \$0 |
| Monto Mantenimiento      | \$0 |
| Monto Pro retención      | \$0 |
| Monto Internado          | \$0 |
| Monto Reforzamiento      | \$0 |
| Monto FAEP               | \$0 |
| Monto Aporte Municipal   | \$0 |
| Monto Total              | \$0 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Liderazgo                                                                                                                                                                                                                          |
| Estrategia                    | Integrar al sostenedor en todas las etapas del proceso de desarrollo, implementación y evaluación del Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME), asegurando su participación activa y su compromiso con los objetivos establecidos. |
| Acción                        | Acompañamiento efectivo                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción                   | Implementar instancias periódicas de acompañamiento técnico-pedagógico y administrativo-financiero del sostenedor.                                                                                                                 |
| Nivel de ejecución            | Implementado de manera adecuada (50% a 74%)                                                                                                                                                                                        |
| Justificación de nivel        | Solo hay acompañamiento periódico de la UATP no así desde el área financiera.                                                                                                                                                      |
| Fecha Inicio                  | 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha Terminó                 | 28/11/2025                                                                                                                                                                                                                         |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                                                                                            |
| Responsable                   | Sostenedor                                                                                                                                                                                                                         |
| Recursos Necesarios Ejecución | Sistema de comunicación online y o presencial                                                                                                                                                                                      |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tic                           | No                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan(es)                      | - Ninguno                                                                                                                                                                                                                          |
| Medios de Verificación        | - Acta de Reuniones                                                                                                                                                                                                                |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                                                                                                                |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                                                                                |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                                                                                                                                |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                                                                                                                                |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                                                                                                                                |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                                                                                                                                                |

|             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension   | Liderazgo                                                                                                                                                                                                                          |
| Estrategia  | Integrar al sostenedor en todas las etapas del proceso de desarrollo, implementación y evaluación del Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME), asegurando su participación activa y su compromiso con los objetivos establecidos. |
| Acción      | Evaluación efectiva                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción | Realizar evaluaciones semestrales del avance del PME con participación activa del sostenedor y                                                                                                                                     |

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | definición de mejoras.                                                                              |
| Nivel de ejecución            | Implementado inicialmente (1% a 24%)                                                                |
| Justificación de nivel        | Por problemas de gestión al declarar una ATE y no realizar la capacitación la plataforma no cerraba |
| Fecha Inicio                  | 27/6/2025                                                                                           |
| Fecha Termino                 | 28/11/2025                                                                                          |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                             |
| Responsable                   | Director                                                                                            |
| Recursos Necesarios Ejecución | Informes de Cierre                                                                                  |
| Ate                           | No                                                                                                  |
| Tic                           | No                                                                                                  |
| Plan(es)                      | - Ninguno                                                                                           |
| Medios de Verificación        | - Solitudes de apertura de la plataforma                                                            |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                 |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                 |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                 |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                 |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                 |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                 |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                 |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                 |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                 |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                 |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                 |

|                               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Liderazgo                                                                                                                                                                    |
| Estrategia                    | Proporcionar acceso a recursos y herramientas pedagógicas que faciliten la implementación de prácticas efectivas de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento educativo. |
| Acción                        | Gestión de Recursos                                                                                                                                                          |
| Descripcion                   | Gestionar y proporcionar recursos y herramientas pedagógicas que faciliten prácticas efectivas de enseñanza y aprendizaje.                                                   |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                          |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                                                              |
| Fecha Inicio                  | 05/3/2025                                                                                                                                                                    |
| Fecha Termino                 | 30/11/2025                                                                                                                                                                   |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                                      |
| Responsable                   | Director                                                                                                                                                                     |
| Recursos Necesarios Ejecución | Plataforma Lirmi, Discos duros, Impresora.                                                                                                                                   |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                           |
| Tic                           | No                                                                                                                                                                           |
| Plan(es)                      | - Ninguno                                                                                                                                                                    |
| Medios de Verificación        | - Regisgtró de adquisiciones                                                                                                                                                 |
| Monto Subvención General      | \$7.000.000                                                                                                                                                                  |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                          |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Monto Internado        | \$0         |
| Monto Reforzamiento    | \$0         |
| Monto FAEP             | \$0         |
| Monto Aporte Municipal | \$0         |
| Monto Total            | \$7.000.000 |

|                               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Liderazgo                                                                                                                                                                    |
| Estrategia                    | Proporcionar acceso a recursos y herramientas pedagógicas que faciliten la implementación de prácticas efectivas de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento educativo. |
| Acción                        | Monitoreo y Seguimiento                                                                                                                                                      |
| Descripción                   | Monitorear el uso pedagógico de los recursos entregados y su impacto en las prácticas docentes.                                                                              |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                          |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                                                              |
| Fecha Inicio                  | 30/4/2025                                                                                                                                                                    |
| Fecha Terminó                 | 28/11/2025                                                                                                                                                                   |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                                      |
| Responsable                   | Director                                                                                                                                                                     |
| Recursos Necesarios Ejecución | Sistema de monitoreo, sala de reuniones.                                                                                                                                     |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                           |
| Tic                           | No                                                                                                                                                                           |
| Plan(es)                      | - Ninguno                                                                                                                                                                    |
| Medios de Verificación        | - Informe de monitoreo                                                                                                                                                       |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                                                                          |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                                                                                          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension              | Convivencia Escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estrategia             | Realizar talleres y capacitaciones para docentes, personal administrativo y estudiantes sobre temas de diversidad, inclusión y respeto a la diferencia.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acción                 | Plan de Convivencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción            | Implementar acciones formativas y preventivas orientadas a fortalecer una cultura escolar basada en el respeto, la inclusión, la valoración de la diversidad y la resolución pacífica de conflictos, mediante talleres, jornadas reflexivas y actividades participativas dirigidas a docentes, asistentes de la educación y estudiantes, promoviendo relaciones interpersonales positivas y un clima escolar favorable. |
| Nivel de ejecución     | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Justificación de nivel | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha Inicio           | 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fecha Terminó          | 28/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Programa Asociado      | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Responsable            | Encargado de convivencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Necesarios Ejecución | Material didáctico para talleres (guías, presentaciones, afiches, fichas de trabajo) Equipamiento audiovisual (proyector, computador, parlantes) Espacios físicos para el desarrollo de actividades (sala multiuso, aula, biblioteca) |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tic                           | No                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plan(es)                      | - Plan de Gestión de la Convivencia Escolar                                                                                                                                                                                           |
| Medios de Verificación        | - Informe del Plan de Convivencia Escolar<br>- Plan de Convivencia Escolar                                                                                                                                                            |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                                                                                                                                                   |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Convivencia Escolar                                                                                                                                                                                                                                  |
| Estrategia                    | Realizar talleres y capacitaciones para docentes, personal administrativo y estudiantes sobre temas de diversidad, inclusión y respeto a la diferencia.                                                                                              |
| Acción                        | Actividades formativas                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción                   | Porcentaje de actividades formativas en convivencia ejecutadas ejecutadas.                                                                                                                                                                           |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                                                                                                  |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                                                                                                                                      |
| Fecha Inicio                  | 24/3/2025                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha Terminó                 | 28/11/2025                                                                                                                                                                                                                                           |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                              |
| Responsable                   | Encargado de convivencia                                                                                                                                                                                                                             |
| Recursos Necesarios Ejecución | Materiales formativos sobre convivencia escolar, inclusión, diversidad y resolución pacífica de conflictos Protocolos y documentos del Plan de Convivencia Escolar Instrumentos de evaluación y retroalimentación (encuestas, pautas de observación) |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tic                           | No                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan(es)                      | - Plan de Gestión de la Convivencia Escolar                                                                                                                                                                                                          |
| Medios de Verificación        | - Informe del Plan de Convivencia Escolar                                                                                                                                                                                                            |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                                                                                                                                                  |

|             |     |
|-------------|-----|
| Monto Total | \$0 |
|-------------|-----|

|                               |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Gestión de Recursos                                                                                                                                                                                          |
| Estrategia                    | Fomentar una comunicación abierta y transparente con todos los miembros de la comunidad educativa, proporcionando información sobre la gestión de recursos y buscando su participación activa en el proceso. |
| Acción                        | Informando Recursos                                                                                                                                                                                          |
| Descripción                   | Informar periódicamente a la comunidad educativa sobre el uso, disponibilidad y priorización de recursos.                                                                                                    |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                                                          |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                                                                                              |
| Fecha Inicio                  | 31/3/2025                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha Terminó                 | 28/11/2025                                                                                                                                                                                                   |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                                                                      |
| Responsable                   | Director                                                                                                                                                                                                     |
| Recursos Necesarios Ejecución | Horas de coordinación y planificación Cronograma de difusión de la información Registros administrativos (informes financieros, actas, comunicados oficiales)                                                |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                                                           |
| Tic                           | No                                                                                                                                                                                                           |
| Plan(es)                      | - Ninguno                                                                                                                                                                                                    |
| Medios de Verificación        | - Acta de reuniones                                                                                                                                                                                          |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                                                                                          |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                                                          |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                                                          |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                                                          |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                                                          |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                                                          |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                                                                                                          |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                                                                                                          |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                                                                                                          |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                                                                                                          |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                                                                                                                          |

|                               |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Gestión de Recursos                                                                                                                                                                                          |
| Estrategia                    | Fomentar una comunicación abierta y transparente con todos los miembros de la comunidad educativa, proporcionando información sobre la gestión de recursos y buscando su participación activa en el proceso. |
| Acción                        | Monitoreando recursos                                                                                                                                                                                        |
| Descripción                   | Monitorear los procedimientos de gestión de recursos y realizar ajustes para mejorar la eficiencia y oportunidad en la respuesta.                                                                            |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                                                          |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                                                                                              |
| Fecha Inicio                  | 10/3/2025                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha Terminó                 | 28/11/2025                                                                                                                                                                                                   |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                                                                      |
| Responsable                   | Director                                                                                                                                                                                                     |
| Recursos Necesarios Ejecución | Informes de gestión de recursos Registros de requerimientos y respuestas Actas de reuniones de análisis y toma de decisiones                                                                                 |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                                                           |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Tic                      | No                               |
| Plan(es)                 | - Ninguno                        |
| Medios de Verificación   | - Informe de gestión de recursos |
| Monto Subvención General | \$0                              |
| Monto SEP                | \$0                              |
| Monto PIE                | \$0                              |
| Monto EIB                | \$0                              |
| Monto Mantenimiento      | \$0                              |
| Monto Pro retención      | \$0                              |
| Monto Internado          | \$0                              |
| Monto Reforzamiento      | \$0                              |
| Monto FAEP               | \$0                              |
| Monto Aporte Municipal   | \$0                              |
| Monto Total              | \$0                              |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Gestión de Recursos                                                                                                                                                                                                                                               |
| Estrategia                    | Evaluar las necesidades y requerimientos de los integrantes de la comunidad educativa en términos de recursos y servicios, teniendo en cuenta factores como la cantidad de estudiantes, las áreas de especialización del personal, y las tecnologías disponibles. |
| Acción                        | Diagnostico de recursos                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción                   | Evaluar las necesidades y requerimientos de la comunidad educativa en términos de recursos humanos, materiales, tecnológicos y servicios, considerando matrícula, especialización del personal y tecnologías disponibles.                                         |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                                                                                                               |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                                                                                                                                                   |
| Fecha Inicio                  | 17/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha Termino                 | 30/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Responsable                   | Equipo de gestión                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recursos Necesarios Ejecución | Instrumentos de diagnóstico (encuestas, pautas de entrevista, matrices de análisis) Protocolos institucionales de gestión de recursos Criterios de priorización según matrícula y especialización del personal                                                    |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tic                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plan(es)                      | - Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Medios de Verificación        | - Resultado de diagnóstico                                                                                                                                                                                                                                        |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                     | Gestión de Recursos                                                                                                                                                                                                                                               |
| Estrategia                    | Evaluar las necesidades y requerimientos de los integrantes de la comunidad educativa en términos de recursos y servicios, teniendo en cuenta factores como la cantidad de estudiantes, las áreas de especialización del personal, y las tecnologías disponibles. |
| Acción                        | Recursos Priorizados                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción                   | Monitorear la cobertura de los requerimientos priorizados y realizar ajustes para asegurar una respuesta oportuna y eficiente.                                                                                                                                    |
| Nivel de ejecución            | Implementación avanzada (75% a 99%)                                                                                                                                                                                                                               |
| Justificación de nivel        | El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.                                                                                                                                                                   |
| Fecha Inicio                  | 07/4/2025                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha Terminó                 | 28/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Programa Asociado             | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Responsable                   | Equipo de gestión                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recursos Necesarios Ejecución | Instrumentos de seguimiento de requerimientos priorizados Matriz de control y verificación de cobertura Protocolos de ajuste y mejora de la gestión de recursos                                                                                                   |
| Ate                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tic                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plan(es)                      | - Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Medios de Verificación        | - Matriz de control                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Subvención General      | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto SEP                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto PIE                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto EIB                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Mantenimiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Pro retención           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Internado               | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Reforzamiento           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto FAEP                    | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Aporte Municipal        | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Total                   | \$0                                                                                                                                                                                                                                                               |